

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVA O DÍLO Č. 2022\_00306

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**MAJJ - KUPEC s.r.o.**

se sídlem Veselé 235, PSČ 40502

IČO: 64051668

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24583

zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti

[REDAKCE] jednatelem společnosti

číslo účtu: 603309824/0600

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022\_00306 na akci Kravaře, Ronovská oprava vodovodu v délce 88m a 6 ks přípojek – je prodloužení termínu plnění.**

### 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2022 na [REDAKCE] 2022.

### 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne ..... 6. 06. 2022 .....

Ve Veselém, dne ..... 24. 6. 2022 .....



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

....., provozně - technická  
ředitelka



MAJJ - KUPEC s.r.o.

....., jednatel společnosti



MAJJ - KUPEC s.r.o.

....., jednatel společnosti