

Veřejné osvětlení – ul. Zátíší, Žižkova, Nový Bor

Zhotovitel : HDT impex s.r.o.

Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Prům. počet prac.	Týden																											
				26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Převzetí staveniště	27.6.2022	27.6.2022	1																												
Zřízení staveniště	11.7.2022	13.7.2022	3																												
Demontáže																															
Zemní práce výkopy + úpravy	1.8.2022	16.12.2022	137																												
Elektroinstalace - silnoprúd	29.8.2022	22.11.2022	85																												
Průzkumné, geodetické a projekt. Práce	11.7.2022	16.12.2022	158																												
Obnova povrchů	29.8.2022	5.12.2022	98																												
Zaměření, Revize, Vyzkoušení	12.12.2022	19.12.2022	7																												
Předání díla	28.12.2022	30.12.2022	3																												