

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016**  
„Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch“

---

který uzavřely smluvní strany:

**Správa Krkonošského národního parku**

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hofman

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**STAS, s. r. o.**

se sídlem: Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí  
IČ: 48151807  
DIČ: CZ48151807

zástupce ve věcech smluvních a technických: Martin Javůrek, obchodní ředitel  
(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Navýšení celkové ceny díla vzniklo v důsledku změny stavebních prací dle požadavků objednatele oproti projektové dokumentaci. Jedná se o doplnění tepelné izolace mezi kleštinami a dalších požadovaných stavebních prací, které jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 2 a rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
2. Dále se smluvní strany shodly na opravě Dodatku č. 1, kde byla u „Nové ceny za dílo“ chybně vyčíslena částka DPH a tudíž i následný součet ceny včetně DPH.

Oprava Dodatku č. 1:

Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1:

2.010.973,00	Kč bez DPH
422.304,33	DPH 21%
2.433.277,33	Kč včetně DPH

3. Původní cena za dílo dle uzavřeného Dodatku č. 1: 2.010.973,00 Kč bez DPH  
Vícepráce ve výši: 99.311,99 Kč bez DPH

**Nová cena za dílo dle Dodatku č.2:**

<b>2.110.284,99</b>	<b>Kč bez DPH</b>
443.159,85	DPH 21%
2.553.444,84	Kč včetně DPH

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016**  
„Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch“

---

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z toho obdrží objednatel jedno paré a zhotovitel dvě paré dodatku.

Příloha: Změnový list č. 2  
Rozpočet

Ve Vrchlabí, dne: 26.04.2017

Správa Krkonošského národního parku  
Debrovského 3  
IC [redacted] IČI  
200088455

\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Hřebačka  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí, dne:

\_\_\_\_\_  
Ing. Bedřich Hanousek

Za správnost: \_\_\_\_\_

č. 31: \_\_\_\_\_