

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 24. 01. 2022 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona. č. 89/2012  
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

objednatel: **město Otrokovice**  
se sídlem: nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice  
zastoupený: Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou obce  
IČO: 00284301  
DIČ: CZ00284301  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Liberová, vedoucí odd. rozvoje a územního plánování MěÚ  
Otrokovice  
Tel. kontakt: tel.: +420 577 680 407  
e-mail: liberova@muotrokovice.cz  
(dále jen objednatel)

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE	Čís. dop. 528 0
Došlo	[REDAKCE]
Č.j.	[REDAKCE]
Příloha	[REDAKCE]

a

zhotovitel: **ŠPILLER s.r.o.**  
se sídlem: Štefánikova 131/61, 612 00 Brno  
zastoupený: Ing. arch. Martinem Špillerem, jednatelem  
IČ: 03823997  
DIČ: CZ03823997  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
kontaktní osoba: Ing. arch. Martin Špiller  
Tel. kontakt: tel.: +420 776 193 871  
e-mail: m.spiller@email.cz  
(dále jen zhotovitel)

### A. Předmět dodatku smlouvy

- Smluvní strany uzavřely dne 24. 01. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení Změny č. 3 územního plánu Otrokovice spojené s Aktualizací č. 4 ZÚR ZK, která nabyla účinnosti 22. 03. 2022 (dále jen „Smlouva“).
- V průběhu vypracování změny č. 3 ÚP Otrokovice nabyla účinnosti Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Pro území objednatele z této aktualizace vznikla povinnost zapracovat do změny č. 3 ÚP Otrokovice vedení VVN. Toto zapracování nové skutečnosti nebylo předmětem původní Smlouvy.
- Z toho důvodu se smluvní strany dohodly v souladu s čl. VIII. odst. 4 Smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
  - vkládá se čl. V Smlouvy, který zní následovně:

#### „V. Cena, platební podmínky a fakturace víceprací

- Cena víceprací je stanovena dohodou smluvních stran jako cena závazná, pevná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady, rizika a zisk zhotovitele. Cena zahrnuje též veškeré případné správní poplatky, poplatky za převod práv, pojištění, daně, cla apod.
- Dohodnutá cena za vícepráce činí:

Cena bez DPH:	20 000,-- Kč
DPH 21%:	4 200,-- Kč
<b>Cena vč. DPH:</b>	<b>24 200,-- Kč</b>

(slovy: dvacetčtyřtisícdvěstěkorun českých)

- 5.3 Vícepráce budou fakturovány samostatně po předání Etapy I. dle této smlouvy v celkové výši dle článku 5.2 po řádném předání kompletní dokumentace dohodnuté touto smlouvou na základě předávacího protokolu.
- 5.4 Podkladem pro zaplacení předmětné etapy bude daňový doklad (faktura), který bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
- 5.5 Splatnost faktury je 14 dnů po její doručení objednateli.
- 5.6 Faktura bude objednatelem hrazena převodním příkazem v tuzemské měně (v Kč).“

b) stávající čl. V., VI. a VII. se nově označují jako čl. VI., VII a VIII.

#### B. Ostatní ujednání

1. Ostatní podmínky, sjednané mezi smluvními stranami ve Smlouvě o dílo ze dne 24. 01. 2022 zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek Smlouvy se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s tím, že objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku a všech údajů a informací o něm.
4. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Otrokovice dne 29. 06. 2022 usnesením č. RMO/16/12/22.

V Otrokovicích, dne 30-06-2022

V Brně, dne 4-07-2022

MĚSTO OTROKOVICE  
[Redacted signature area]

Bc. Hana Večerková, DiS.  
starostka

Š  
ŠTEP  
61  
IČ:0  
[Redacted signature area]

Ing. arch. Martin Špille  
jednatel