

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. Spr 1080/2016 ze dne 20.3.2017 uzavřené mezi

### OBJEDNATEL

Česká republika – Okresní soud v Novém Jičíně

Sídlo: Tyršova 3, 741 11 Nový Jičín

Jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony: JUDr. Vít Veselý, předseda okresního soudu

IČO: 00025232

tel.: [REDACTED]

fax.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení, [REDACTED]

### ZHOTOVITEL

LMA s.r.o.

Sídlo: Mostárenská 1140/48, Ostrava – Vítkovice, PSČ 706 02

Zastoupená: Alešem Pavelkou, jednatelem

IČO: 60321890

tel.: 608039292

e-mail: [REDACTED]

zapsána v živnostenském rejstříku

bankovní spojení: [REDACTED]

I.

Dne 20. 3. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. Spr 1080/2016, jejímž předmětem je přestavba stávajícího WC na bezbariérové pro OS Nový Jičín.

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo č. Spr 1080/2016 ze dne 20. 3. 2017 (dále jen Smlouva) se mění v bodu IV. 1. – Doba a místo plnění,

takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy v termínu do 15. května 2017.

III.

1. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s čl. XV. 5. Smlouvy o dílo č. Spr 1080/2016 ze dne 20. 3. 2017.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  
V Novém Jičíně dne 2. 5. 2017

---

Za objednatele:  
JUDr. Vít Veselý

V Novém Jičíně dne 2. 5. 2017

---

Za zhotovitele:  
Aleš Pavelka

