

Čj: MULA 16929/2022
Sp. znak: 56.18 S 5
Počet listů : 2
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

D o d a t e k č . 1

Smluvní strany

OBJEDNATEL DÍLA:

adresa: **Město Lanškroun**
nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01,
Lanškroun
IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
kontaktní osoba: Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku
telefon: 465 385 234, 734 314 547
bank.spojení: Komerční banka, a.s.: 19-2725611/0100

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL DÍLA:

adresa: **IPESIS s.r.o.**
Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00
IČO: 03519325
DIČ: CZ03519325
zastoupení: Ing. Josef Dvořák
telefon: +420 602 821 837
e-mail: info@ipesis.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 3578380349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.05.2022

na zhotovení stavby

**„DDM Damián – oprava vstupní chodby, přízemí a
elektroinstalace“**

I.

Úvodní ustanovení

Dne 16. 05. 2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo čj. MULA 11520/2022, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve

stavbě označené jako „DDM Damián – oprava vstupní chodby, přízemí a elektroinstalace“ (dále jen „smlouva“).

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně prodloužení termínu dokončení díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1., a to především z důvodu dodržení technologických postupů při provádění stavby.

III.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedeného smluvní strany sjednávají změnu smlouvy v čl. III., odstavec 3) týkající se termínu výstavby.

Původní znění článku III. odst. 3) se proto ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

Termín výstavby je 1. červen až 27. červenec 2022.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 16. 5. 2022 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

V Lanškrouně dne

objednatel

V Lanškrouně dne.....

zhotovitel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta

.....
IPESIS, s.r.o.
Ing. Josef Dvořák
jednatel