

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o spolupráci na opravě elektrického motorového vozu M400.001 (90 54 3 401 001-3) č. SPR-S37/2022

uzavřené dne 8. 2. 2022 podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - Občanského zákoníku – ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

mezi smluvními stranami:

**Národní technické muzeum**

IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299

sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7

zastoupené:

**Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel NTM**

osoba pověřená pro věcná jednání:

(dále jen „partner“ nebo „NTM“ nebo obecně „smluvní strana“), na straně jedné,

a

**České dráhy, a. s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039**

IČO: 70994226, DIČ: CZ70994226

sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

zastoupené:

**Ing. Marek Plochý, ředitel CHV Lužná u Rakovníka**

osoba pověřená pro věcná jednání:

(dále jen „partner“ nebo „ČD“ nebo obecně „smluvní strana“), na straně druhé.

I.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení doby trvání smlouvy z důvodu prodloužení dodavatelských prací na trakčních motorech předmětného vozu (viz smlouva o dílo č. SBI-S25/2022 ve znění pozdějších dodatků). Zdržení způsobené primárně zhoršenou situací na poli dodávek materiálu potřebného na opravu trakčních motorů spojené s válečným konfliktem na Ukrajině vynucuje posun termínu uvedení vozu do plně provozního stavu v souladu s ustanoveními této smlouvy. Za tímto účelem se dodatkem mění článek 3, bod 4 smlouvy.

**II.**  
**Nové znění měnících článků**

Článek 3, bod 4 se mění ze znění:

Smluvní strany sjednaly datum ukončení opravy do **1. 6. 2022.**

na znění:

Smluvní strany sjednaly datum ukončení opravy do **1. 7. 2022.**

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž NTM obdrží dvě a ČD jedno vyhotovení.

2. Všechna ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená a jsou bez jakékoli změny.


V Praze dne 1. 6. 2022

Za NTM:



**Mgr. Karel Ksander**  
generální ředitel NTM

Za České dráhy, a. s.:



**Ing. Marek Plochý**  
ředitel CHV Lužná u Rakovníka