

Harmonogram stavby:
Oprava PZS na trati Odb. Brno Židenice - Svitavy - 2. část

Harmonogram časový

Délka realizace dle jednotlivých měsíců	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
Oprava PZS na trati Odb. Brno Židenice - Svitavy - 2. část																		
PS 01 - PZS v km 226,755 (P 6828)		2,139																
PS 02 - PZS v km 216,067 (P 6826)		1,995																
PS 03 - PZS v km 214,284 (P 6825)					2,153													
PS 04 - PZS v km 210,738 (P 6822)					2,205													
PS 05 - PZS v km 208,487 (P 6819)												2,039						
PS 01-05 - VON																		
PS 01 - PZS v km 226,755 (P 6828)	0,299							0,126										
PS 02 - PZS v km 216,067 (P 6826)	0,279							0,118										
PS 03 - PZS v km 214,284 (P 6825)				0,301							0,127							
PS 04 - PZS v km 210,738 (P 6822)				0,309							0,130							
PS 05 - PZS v km 208,487 (P 6819)											0,285							0,120
Harmonogram finanční v mil Kč	0,579	4,133	0,000	0,610	4,358	0,000	0,000	0,244	0,000	0,000	0,543	2,039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120

Harmonogram finanční v mil Kč celkem

12,625

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2845361

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5b6a28ec-d069-4d3b-92f8-22de0e23cb81

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.07.2022 10:51:02



0510899a-36c0-425d-9c5b-f78a79a5309b