

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-063/16/TS

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

Městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno

se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené panem Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice

IČ : 44992785

DIČ : CZ 44992785

Kontaktní osoba : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Marie Rosendorfová

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31

Číslo účtu : 19-5190810217/0100

IDDS : i3dr2h8

Zhotovitel: ERDING, a.s.

se sídlem Brno, Zaoralova 2058/5, 628 00

zastoupený panem Ing. Františkem Vlahou, místopředsedou představenstva

IČ : 25512455

DIČ : CZ25512455

Kontaktní osoba : Ing. František Vlaha

Bankovní spojení : ČSOB, a.s., Praha, pobočka Brno

Číslo účtu : [REDACTED]

IDDS : rkucee5

Obchodní korporace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2465.

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-063/16/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 04.04.2016 dodatek č. 1 v následujícím znění:

Smlouva o dílo č. 08-063/16/TS se mění takto:

I.

Dosavadní text článku V. „Cena díla“ se v bodě 1. ruší a nahrazuje textem tohoto znění:

1. Cena díla je sjednána mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu se zákonem o cenách a v souladu s úplným položkovým rozpočtem – oceněným soupisem stavebních prací, dodávek, služeb s výkazem výměr – v nabídce zhotovitele ze dne 29.02.2016 a položkovým rozpočtem ze dne 07.06.2016 a činí **celkem bez DPH 720.920,15 Kč** (slovy sedmsetdvacettisícdevětset dvacet korun českých patnáct haléřů bez DPH).

Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem ze dne 29.02.2016 je jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 08-063/16/TS a položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem ze dne 07.06.2016 je jako příloha č. 2a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 24.08.2016.

V Brně dne 30.8.2016

V Brně dne 29.8.2016



ERDING, a.s.
Ing. František Vlaha,
místopředseda představenstva



Statutární město Brno, MC Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ



Položkový rozpočet stavby

Stavba: N 16-042 ÚMČ Brno Bohunice
Objekt: N 16-042 úprava vytápění v objektu radnice
Rozpočet: 4 Změnový list č.1

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 137,15
PSV			3 544,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 681,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 681,15 CZK
Základní DPH	21 %	3 503,00 CZK

Zaokrouhlení -0,15 CZK

Cena celkem s DPH 20 184,00 CZK

v _____ dne **7.6.2016**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			870,35	5
8	Trubní vedení	HSV			12 266,80	74
734	Armatury	PSV			3 544,00	21
Cena celkem					16 681,15	100

Položkový rozpočet

S:	N 16-042	ÚMČ Brno Bohunice
O:	N 16-042	úprava vytápění v objektu radnice
R:	4	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				870,35
	1	310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi v kanále : 1,4*0,9*0,15	m3	0,18900	4 605,00	870,35
				0,18900		
Díl:	8	Trubní vedení				12 266,80
	2	894503111R00 Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr	m2	0,20000	586,00	117,20
	3	899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000	619,00	619,00
	4	899662113R00 Výztuž obetonávky ze svařovaných sítí	t	0,01000	25 420,00	254,20
	5	899911113R00 Osazení ocelových součástí nad 10 kg jednotlivě	kg	47,00000	55,20	2 594,40
	6	13380525R Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373	t	0,05000	20 040,00	1 002,00
	7	283204100250R Maltovnik	kus	1,00000	180,00	180,00
	8	55243345.AR Poklop litinový GAMMA 600x900 B 125	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl:	734	Armatury				3 544,00
	9	734109215R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65	soubor	2,00000	500,00	1 000,00
	10	734173216R00 Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 65	soubor	2,00000	133,00	266,00
	11	734494121R00 Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus	2,00000	100,00	200,00
	12	734499211R00 Montáž návarků M 20 x 1,5	kus	2,00000	41,00	82,00
	13	4220000505 UZ.KL.KSB BOAX DN65, PN 10/16,páka	ks	2,00000	955,00	1 910,00
	14	5510001023 Automat.odv.ventil, DN15, PN16 vč. zpětného ventilu	ks	2,00000	43,00	86,00

