



Číslo smlouvy objednatele: JS/0034/2022/OŠKS/1

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: **Mgr. Robertem Stržínkem, starostou**  
IČO: **00304387**  
DIČ: **CZ00304387**  
bankovní spojení: **Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí**  
č. účtu: **1229851/0100**  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **MgA. Petr Lacina Dis.**  
Sídlem: **Lhota 20, 756 43 Kelč**  
IČO: **05216389**  
Tel.:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu ve Valašském Meziříčí  
(dále jen „Zhotovitel“)

### I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.02.2022 Smlouvu o dílo „Restaurování sochy sv. Floriána se soklovou architekturou na Náměstí ve Valašském Meziříčí“ č.j. JS/0034/2022/OŠKS (dále jen „smlouva o dílo“) za celkovou cenu díla ve výši 585.000 Kč vč. DPH (zhotovitel není plátcem DPH).
2. Z důvodu objektivních příčin se nyní navyšuje původní dohodnutá cena za restaurování sochy sv. Floriána se soklovou architekturou umístěné na pozemku parc. č. 111 v k.ú. Valašské Meziříčí-město včetně podstavce, a to o (oproti předpokladům) zvýšené náklady **ve výši 110.000 Kč** související s povinností vybourání jeho betonového jádra, s vybudováním nového zděného jádra, se zpevněním kamene a injektáží trhlin a o náklady na výměnu hrotu kopí sochy, dle cenové nabídky, která je přílohou Dodatku č. 1.

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění:

a) text v článku I. Předmět smlouvy, odstavec 2. takto:

Dílo spočívá v restaurování sochy sv. Floriána se soklovou architekturou umístěné na pozemku parc. č. 111 v k.ú. Valašské Meziříčí-město včetně podstavce. Předmětem díla je:

I. etapa:

- demontáž sochy včetně podstavce a transfer,



## II. etapa:

- vybourání betonového jádra soklu,
- vybudování nového zděného jádra soklu,
- celkové očištění jednotlivých kamenných prvků od nečistot,
- plastická retuš,
- sjednocení savosti kamene,
- příprava spojů, kramle,
- vysekání chybějícího znaku města z božanovského pískovce,
- oprava hrotu kopí
- zpevnění kamene a injektáž trhlin
- transfer a zpětné osazení sochy včetně městského znaku na Náměstí,
- tmelení, povrchová úprava,
- vypracování závěrečné restaurátorské zprávy.

## b) text v článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. takto:

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy a činí:

I. Etapa – demontáž a transfer: 142.000,00 Kč

II. Etapa: 553.000,00 Kč

**Celková cena: 695.000,00 Kč**

Zhotovitel není plátcem DPH.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo "Restaurování sochy sv. Floriána se soklovou architekturou na Náměstí ve Valašském Meziříčí" č. j. JS/0034/2022/OŠKS uzavřené dne 21.02.2022 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 21.06.2022 pod bodem R 95/34, bod č. 1.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 může být na základě platných právních předpisů či na základě rozhodnutí objednatele zveřejněn.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Přílohy: cenová nabídka

Ve Valašském Meziříčí dne:

V

dne:

.....  
Město Valašské Meziříčí  
Mgr. Robert Stržínek, starosta  
- objednatel -

.....  
MgA. Petr Lacina, DiS.  
- zhotovitel -