

# SMLOUVA O DÍLO č.....

## Dodatek č.3

Uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

### OBJEDNATEL

Se sídlem:  
IČO: 263 61 078  
DIČ: CZ 699005333  
Zastoupený:

Domažlická nemocnice, a.s.  
Kozinova 292, 344 22 Domažlice

Bankovní spojení:  
Dále jen „objednatel“

### ZHOTOVITEL

IČO: 27840816  
DIČ: CZ2784016

Zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: 432 09 uvedená u Krajského soudu Ostrava  
Zastoupený:

Bankovní spojení:  
Autorizovaná osoba pověřená  
vedením stavby:  
Dále jen „zhotovitel“

G-Team INOX SERVIS s.r.o.  
Se sídlem: Nám. Osvobození 6, 753 61 Hranice IV – Drahotuše

Předmět plnění: Rekonstrukce páteřních rozvodů TUV  
Místo plnění: Domažlická nemocnice, a.s.

## Uvedeným dodatkem se mění

### ČI. 3 ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce

VCP5\_CN\_Z380\_2022\_Dodávka a výměna výměníků TUV

Součástí dodatku smlouvy je cenová nabídka vč. specifikací uvedených v přílohách, které jsou nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo.

### ČI. 5 TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Termín plnění díla se nemění:

Nový termín ukončení prací:

8. 7. 2022

Prodloužení termínu realizace stavby je z důvodu překážek na straně objednatele – stavební uzávěra z důvodu pandemie COVID 19.

Příloha č.1 cenová nabídka


Příloha č.2 harmonogram

## ČI. 6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena více prací dle článku 3 činí

DPH 21%

**Celkem**



**Cena díla celkem vč. víceprací činí**

DPH 21%

**Cena díla**

(slovy: šest milionů šest set třicet tři tisíc sedm korun českých a čtyři haléře)

5 481 824,- Kč

1 151 183,04 Kč

**6 633 007,04 Kč**

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

