

## REKAPITULACE NÁKLADŮ

FN BRNO - Rekonstrukce pracoviště CT ve 3.NP budovy L

<b>Technologická část</b>	
PS 01.01 Lékařská technologie	113 460 Kč
PS 01.02 VZT + chlazení	1 275 334 Kč
PS 01.03 Měření a regulace	280 392 Kč
PS 01.04 EPS	131 120 Kč
<b>Technologická část celkem</b>	<b>1 800 306 Kč</b>
<b>Stavební část</b>	
SO 01 Rekonstr. pracoviště CT	
Stavební část	4 467 703 Kč
Zdravotechnika	279 194 Kč
Ústřední vytápění	171 473 Kč
Silnoproudé instalace	1 608 904 Kč
Slaboproudé instalace	445 609 Kč
Medicínální plyny	489 837 Kč
<b>Stavební část celkem</b>	<b>7 462 720 Kč</b>
<b>Stavební část a technologie celkem</b>	<b>9 263 026 Kč</b>
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>225 000 Kč</b>
<b>Náklady celkem bez DPH</b>	<b>9 488 026 Kč</b>
<b>D P H</b>	
21 % technologie	378 064 Kč
21 % stavební část	1 567 171 Kč
21 % vedlejší a ostatní náklady	47 250 Kč
<b>D P H celkem</b>	<b>1 992 485 Kč</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>11 480 511 Kč</b>

