

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S944/2021/211 ze dne 24. 11. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Čestmírem Michalem, lesním správcem LS Jindřichův Hradec, na základě směrnice č. 2/2021 Podpisový řád

Kontaktní údaje: LS Jindřichův Hradec, Mládežnická 77, 377 01 Jindřichův Hradec

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel „) na straně jedné

a

K- BUILDING CB, a.s.

se sídlem Hraniční 2094, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice

IČO: 261 05 594

DIČ: CZ26105594

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516

zastoupená Martinem Kačenkou, předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 2709758668/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S944/2021/211 ze dne 24. 11. 2021 (dále jen „*dodatek*“):

I.**Předmět dodatku**

1. Dodatek byl vypracován z důvodu záměny izolace. V PD byla navržena izolace litým asfaltem, který aplikuje nejbližší firma v Praze a vzhledem k malému množství by bylo nutné čekat několik měsíců. Projektantem byla odsouhlasena adekvátní náhrada -OCA ve stejné vrstvě. Změna specifikována ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Původní cena	1 226 226,00 Kč
Snížení ceny	- 63 320,40 Kč
Zvýšení ceny	26 540,45 Kč
Konečná celková cena	1 189 446,05 Kč

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku dodatku se čl. IV. Cena za dílo, odst. 1, věta první, mění následovně: *Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 189 446,05 Kč**, slovy jeden milion jedno sto osmdesát devět tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých pět haléřů, bez DPH.*

III**Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Jindřichově Hradci , dne

V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Čestmír Michallesní správce LS J. Hradec
Lesy České republiky, s.p......
Martin Kačenkapředseda představenstva
K-BUILDING CB, a.s.