




DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2022/0103/160
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„Výsadba na Národní třídě a Masarykově náměstí s použitím speciální péče“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město HODONÍN
Adresa:	Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín
IČO:	002 84 891
DIČ:	CZ 699001303
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupený:	Libor Střecha, starosta města Hodonín
v technických záležitostech:	

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel:	GROOWN s.r.o.
Adresa:	Všechromy 26, Strančice, Czech Republic
IČO:	093 88 524
DIČ :	CZ 093 88 524
Bankovní spojení:	293860206/0300
Jednající:	Michal Hausenblas

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0103/160 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4.5. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených v Soupisu víceprací č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Soupisu víceprací č. 1 činí:

103 756,80 Kč bez DPH

21 788,92 Kč DPH 21%

125 545,72 Kč vč. DPH 21%

Rozpis víceprací: viz. Příloha 1 – Soupis víceprací

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených v Soupise víceprací č. 1 upravuje následovně:

530 240,27 Kč bez DPH

111 350,45 Kč DPH 21%

641 590,72 Kč vč. DPH

- 2.3.** Důvodem víceprací je možnost výsadby dalších dvou stromů za použití stejné péče, které nebyly součástí PD. Dosadba těchto 2 ks proběhne v podzimních měsících.
- 2.4.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na úpravě čl. 5 odst. 5.2. z původního znění:

Dokončení realizačních prací: **do 31. 05. 2022**

nahrazuje :

Dokončení realizačních prací: **do 31. 05. 2022**, s výjimkou výsadby 2 ks stromů (viz. Soupis víceprací), která proběhne do **30. 12. 2022**.

- 2.5.** Důvodem změny termínu dokončení části realizačních prací je nedostupnost požadovaného výsadbového materiálu.
- 2.6.** Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2.** Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Soupis víceprací č.1, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 31.5.2022, č. 5981

V Hodoníně dne 30.6.2022

Objednatel:



V Hodoníně dne 30.6.2022

Zhotovitel:



Kalkulace výměny dřevin Hodonín

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Vyzvednutí dřeviny s balem D do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5, včetně odvozu	kus	2,00	9170,00	18340,00
Vodorovné přemístění do 10000 m zeminy z horniny tř. 1 až 4	m3	2,00	227,00	454,00
Nakládání a vykládání výkopku vč.dopravy	m3	2,00	190,00	380,00
Uložení sypaniny na skládky	m3	2,00	17,20	34,40
Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině do 1:5	kus	2,00	890,00	1780,00
Ukotvení kmene dřevin a fixace kmene a ochranného tubusu	kus	2,00	450,00	900,00
Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 s dovozem a vodou 3x	m3	2,00	200,00	400,00
Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,00	287,00	287,00
Ochrana kmene aplikovaná nátěrem na kmen v rovině a svahu do 1:5	m2	1,00	250,00	250,00
Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3,00	73,10	219,30
Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t, "mříže kolem stromů"	kus	2,00	595,00	1190,00
Demontáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t, "mříže kolem stromů"	kus	2,00	520,00	1040,00
Trnovník akát 18-20 cm 'Umbraculifera'	kus	2,00	11820,00	23640,00
ochranný a stabilizační tubus kmene	kus	2,00	3000,00	6000,00
ochranný nátěr na kmeny (např.Arboflex)	kg	1,00	480,00	480,00
pěstební substrát pro stromy	m3	3,00	4300,00	12900,00
Přísada GROOVIN MICRO s prospěšnými půdními mikroorganismy: 2 druhy rostlinám prospěšné rhizobakterie rodu Bacillus, 3 druhy symbiotických arbuskulárních mykorrhizních hub rodu Glomus a houbu Trichoderma harzianum.	kg	10,00	256,31	2563,10
Odborný dozor a konzultační činnost odhad	hod.	8,50	500,00	4250,00
Injektáž kořenového balu vysazené rostliny	kus	2,00	490,00	980,00
Doprava injektážní jednotky	km	19,00	600,00	11400,00
Závlivka vermikompostovým výluhem enzymaticky živiny roztok koncentrace 1/10	litr	2,00	250,00	500,00
Kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	tuna	0,30	830,00	249,00
Cena celkem bez DPH				88 236,80

Kalkulace následné péče 1-5 rok (periodicky)

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
-------	----	----------	--------------	-------------

Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	50,00	100,00
Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	2,000	100,00	200,00
Znovuvázání dřeviny k oporám	kus	2,000	100,00	200,00
Jarní přihnojení organickým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 1x ročně do 1:5	kg	2,000	300,00	600,00
Zaliti vodou jednotlivě stromy 12x za sezónu	m3	2,000	100,00	200,00
Zaliti vermikompostovým výluhem 1:10 jednotlivě stromy 2x za sezónu	m3	2,000	400,00	800,00
Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,000	110,00	220,00
Injektáž kořenového systému ve čtvrtém roce od výsadby	ks	8,000	490,00	3 920,00
Cena celkem za jeden rok (bez injektáže)				2 320,00
Cena celkem za pět let bez DPH				15 520,00