

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Kralupy – rekonstrukce plynového“ uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-540/21-D1

Číslo zakázky: 10400121

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.
se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení více prací, které byly vyvolány potřebou doplnění rozsahu díla nad rámec zadání dle projektové dokumentace. Výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	4 665 866,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	196 794,35 Kč
Celková cena bez DPH	4 862 660,35 Kč
DPH 21 %	1 021 158,67 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 883 819,02 Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-540/21 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce plynojemu**), uzavřené dne 29. 9. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-540/21 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce plynojemu**), uzavřené dne 29. 9. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-540/21 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce plynojemu**), uzavřené dne 29. 9. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **27. 06. 2022**

V Hranicích dne **27. 06. 2022**

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



ZHOTOVITEL



KUNST, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Boráň, jednatel společnosti

