

**Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 3 na akci „Rekonstrukce Denního
stacionáře domovinky Hofmanova čp. 568, Jičín“**

Číslo ZL	Popis ZL	Cena
9.	Skladby střech	117 401,42 Kč
10.	Bourací práce bývalá kotelna	13 179,80 Kč
11.	Nádrž pro dešťovou vodu (bourací práce) + odvozy	63 391,48 Kč
12.	Chybějící překlady, výztuž, věnce	101 136,00 Kč
13.	Opěrná zeď - izolace	34 550,01 Kč
16.	Vnitřní dveře	62 223,50 Kč

CELKEM:

391 882,21 Kč