

## Změnový list č. 9 - skladby střech

Stavba: Jičín Denní stacionář

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**117 401,42**

1.	R položka	Doplnění trapézových plechů skladba střechy STŘ 4 (odsouhlaseno telefonicky 08.04.2022)	kpl.	1,00	16 300,00	16 300,00
2.	HZS	Demontáže části trapézových plechů dle KD ze dne 14.04.2022 (2 pracovníci x 8 hod.)	hod.	16,00	250,00	4 000,00
3.1.	R položka	Provedení podbití okraje střechy palubkami skladba STŘ1 a STŘ2 - <b>montáž včetně VRN</b>	bm	58,38	565,00	32 984,70
3.2.	R položka	Provedení podbití okraje střechy palubkami skladba STŘ1 a STŘ2 - <b>dodávka palubek 12/96/4000 včetně prořezu</b>	bm	58,38	385,00	22 476,30
3.3.	R položka	Provedení podbití okraje střechy palubkami skladba STŘ1 a STŘ2 - <b>nátěr lazura palubek 12/96/4000 včetně materiálu</b>	bm	58,38	440,00	25 687,20
4.	R položka	Provedení okrajů střechy skladby STŘ4	bm	16,74	953,00	15 953,22

**Celkem**

**117 401,42**