

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „OZ“)*

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

firma/název/jméno: **CL stavební společnost s.r.o.**
Sídlo: Divadelní 614/6, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 25329651
DIČ/VAT ID: CZ25329651
Zastoupen: Ing. Josefem Kubcem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně
Bankovní spojení: 43-2013340257/0100, KB
Korespondenční adresa: Divadelní 614/6, Brno-město, 602 00 Brno
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Rekonstrukce místnosti G03 – Divadelní sál, budova FF MU, Gorkého 7, Brno *(dále jen „Veřejná zakázka“)* zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „ZZVZ“)* rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo *(dále jen „Smlouva“)*.

I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

- I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (dále také jen „**Dílo**“).
- I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem rekonstrukce místnosti G03 – Divadelního sálu včetně souvisejících okolních prostor Filozofické fakulty MU na adrese Gorkého 7 v Brně. Rekonstrukce zahrnuje zejména práce HSV, PSV, VZT, silnoproud, slaboproud a osvětlení. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková, protiprašná či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
- I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
 2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,
 3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
 4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.
- I. 4) **Výhrada změny zhotovitele**
- I. 4) a) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo zanikne bez právního nástupce.
- I. 4) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí Díla se zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „**Původní zadávací řízení**“) se umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, které tento zhotovitel uvedl v nabídce.
- I. 4) c) Cena za realizaci zbývajících částí Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v Původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny zhotovitele.
- I. 4) d) Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci Původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní.
- I. 4) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.

II. Předmět Smlouvy

- II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.
- II. 2) Předmětem Díla je rekonstrukce místnosti G03 v objektu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (*dále také jen „Předmět díla“*) na adrese Gorkého 7 v Brně.
- II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (*dále také jen „Technické podmínky“*) je vymezena zejména v projektové dokumentaci a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: <https://zakazky.muni.cz/vz00006425> (*dále jen „Adresa VZ“*), jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (*dále také jen „Rozpočet“*).
- II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (*dále také jako „Věci k provedení díla“*), a to nejpozději před jejich prvním použitím,
 2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
 3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,
 4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.
- II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.
- II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.
- II. 7) Předmětem díla je také inženýrská činnost, tj. jednání s dotčenými orgány státní správy a se správci sítí a komunikací v průběhu realizace stavby až do úplného dokončení díla a jeho uvedení do provozu, tj. zaměření stávajících sítí, zajišťování záborů včetně poplatků, získávání stanovisek, povolení, vyjádření a oznamování. V případě, že k zahájení stavby bude potřeba stavební povolení nebo ohlášení pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, zajistí ho objednatel.

III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

- III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
- III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.
- III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopno řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.
- III. 4) **Harmonogram provedení Díla**
- III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (*dále jen „**Harmonogram**“*) k vyjádření.
- III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla.
- III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
- III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.
- III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
- III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopvat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.
- III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
- III. 4) h) Porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- III. 4) i) Harmonogram předložený zhotovitelem bude splňovat podmínky stanovené v zadání v části „Podmínky objednatel pro provedení díla“.
- III. 5) **Staveniště**
- III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést
1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, (*dále jen „**Staveniště**“*), jakož i
 2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních

orgánů.

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.

- III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech.
- III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.

III. 6) Provedení stavebních úprav

- III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.
- III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a měření prováděla.
- III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné
 - 1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
 - 2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo
 - 3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

III. 7) Vzorkování

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména osvětlovacích těles, koncových prvků silnoproudu, slaboproudu a VZT, podlahové krytiny a soklových profilů, podhledových kazet, dveřního kování apod. (*dále také jen „Vzorky“*). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- III. 7) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
- III. 7) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
- III. 7) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
- III. 7) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.
- III. 7) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami,

jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.

- III. 7) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy.
- III. 7) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel.

III. 8) **BOZP a PO**

- III. 8) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (*dále jen „BOZP a PO“*) v souvislosti s prováděním Díla.
- III. 8) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III. 8) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.
- III. 8) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 8) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.
- III. 8) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 8) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.
- III. 8) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 8) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 9) **Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě**

- III. 9) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.
- III. 9) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.
- III. 9) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
- III. 9) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že

s příslušným záznamem souhlasí.

- III. 9) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.
- III. 9) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.
- III. 9) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
- III. 9) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.

III. 10) **DSPS**

- III. 10) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (*dále jen „DSPS“*) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno.
- III. 10) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.
- III. 10) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména
 1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním Díla,
 2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.
- III. 10) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.
- III. 10) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

III. 11) **Manuály**

- III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (*dále také jen „Manuály“*), a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 11) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.

III. 12) **MaR a BMS; licence k softwarům**

- III. 12) a) Dílem se v rozsahu systému měření a regulace a Building Management System (*dále jen „MaR a BMS“*) navazuje na stávající systém MaR a BMS Objednatele, který je použit zejména v objektech

Filozofické fakulty, Univerzitního kampusu Bohunice, Ekonomicko-správní fakulty, Právnické fakulty, Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty či Fakulty informatiky. Systém MaR a BMS Objednatele je založen na řídicím systému dodavatele Delta Controls Inc. Zejména pro zachování kompatibility a efektivity předchozích investic Objednatele, jakož i pro minimalizaci budoucích provozních nákladů Objednatele, požaduje Objednatel, aby v rámci Díla byly dodány komponenty systému MaR a BMS od dodavatele Delta Controls Inc.

- III. 12) b) Zhotovitel poskytuje Objednateli k softwarům MaR a BMS podpisem Smlouvy oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „Licence“*). Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta jako nevýhradní.
- III. 12) c) Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k softwarům MaR a BMS, a to v takovém množstevním rozsahu a k takovým způsobům užití, aby byl Objednatel schopen zajistit plnou využitelnost softwarů MaR a BMS pro provoz Předmětu díla po dobu jeho životnosti. Zhotovitel prohlašuje, že softwary MaR a BMS jsou vytvořeny jejich autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejich autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy.
- III. 12) d) Objednatel není povinen Licenci k softwarům MaR a BMS využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení této Licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.
- III. 12) e) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn softwary MaR a BMS zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly. Za tím účelem je Zhotovitel povinen nejpozději při předání Díla předat Objednateli rovněž zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít. Mění-li se zdrojové kódy softwarů MaR a BMS, příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít, v době od převzetí Díla do konce záruční doby, pak je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od takové změny, předat Objednateli jejich aktuální verzi.
- III. 12) f) Cena za poskytnutí Licence k softwarům MaR a BMS, jakož i cena za oprávnění dle ust. III. 12) e) Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla.

III. 13) **Ostatní Licence**

Obdobně jako v ust. III. 12) b) až III. 12) d) Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní Licenci i k ostatním plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.

III. 14) **Pokyny Objednatele**

- III. 14) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
- III. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- III. 14) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

III. 15) **Pověřená osoba**

- III. 15) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
- III. 15) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
- III. 15) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.

III. 16) **Elektrická energie a voda pro provádění Díla**

- III. 16) a) Zhotovitel uhradí Objednateli cenu za odebranou elektřinu paušální částkou ve výši 1.500,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč bez DPH ceny Díla.
- III. 16) b) Zhotovitel uhradí Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 1.500,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč bez DPH ceny Díla, pokud si pro potřeby Díla nezajistí jiný zdroj vody.

III. 17) **Kontrola provádění Díla**

- III. 17) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (*dále jen „Kontrola“*). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
- III. 17) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
- III. 17) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 17) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 17) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
- III. 17) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 17) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.
- III. 17) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či

jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

- III. 17) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- III. 17) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 18) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele**
- III. 18) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
- III. 18) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
- III. 18) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.
- III. 18) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 19) Subdodavatelé Zhotovitele**
- III. 19) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy.
- III. 19) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však Objednateli odpovídá za plnění takových závazků, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.
- III. 19) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
- III. 19) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.
- III. 19) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ.
- III. 19) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavatelem a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.

III. 19) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 19) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 20) **Předávané doklady a dokumentace**

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel se dále zavazuje uvést alespoň na titulní straně všech takových dokladů a dokumentací aktuální logolink dle pravidel pro publicitu platných pro Projekt, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Aktuální logolink poskytne Objednatel Zhotoviteli bezodkladně po jeho písemné žádosti.

III. 21) **Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště**

III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,
2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 21) b) Ust. III. 21) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.

III. 21) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.

III. 21) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,
3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

IV. Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IV. 2) Zahájení provádění Díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (*dále jen „Předvedení způsobilosti“*). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 4) Předání a převzetí Díla

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo **nejpozději do 90ti dnů ode dne účinnosti Smlouvy**. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IV. 4) d) Předávací protokol

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (*dále jen „Předávací protokol“*). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a
4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPS,
2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou

v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak,

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
 4. zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle ust. III. 12) e) Smlouvy, využít a
 5. Manuály.
- IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatel Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.
- IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.
- IV. 4) h) **Vady způsobené načasováním provedení Díla**

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele,

oznámi Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.

- IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevyklučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.
- IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
- IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) **Prodloužení lhůty pro předání Díla**

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,
4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či
5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

- IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 10 hodin za jeden pracovní den, budou Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy.

V. Cena Díla

- V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

1 912 239,63 Kč

bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*).

- V. 2) **DPH**

- V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „ZDPH“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.
- V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.

- V. 4) **Rozpočet**

- V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.
- V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, pojištění.
- V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
- V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

VI. Platební podmínky

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím Díla Objednatelem. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí postupně na základě řádně vystavených daňových dokladů (*dále jen „Faktury“*), a to za níže uvedených podmínek.

- VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb za příslušné období (*dále jen „Soupis“*).
- VI. 1) b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. dne kalendářního měsíce do 15. dne kalendářního měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje
- VI. 1) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli.
- VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur.
- VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.
- VI. 1) f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den období, za něž je fakturováno, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- VI. 1) g) Ke dni převzetí Díla vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelem.
- VI. 1) h) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- VI. 1) i) Splatnost Faktur je 15 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
- VI. 1) j) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

VI. 2) Náležitosti Faktury

- VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
 1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,
 2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,
 5. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Soupis a přílohou konečné faktury Předávací protokol.
- VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.
- VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
- VI. 2) d) V případě, že
1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
 2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,
- je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.
- VI. 2) e) **Zádržné**
- Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (*dále jen „Zádržné“*), a to za níže uvedených podmínek.
1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné.
 2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.
 3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady.

VII. Změny Předmětu díla

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně

- VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (*dále jen „Změna“*) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.
- VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.
- VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou

obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a skutečným stavem,
2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,
3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či správním orgánem,
4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být reflektováno v Technických podmínkách, či
5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

VII. 2) **Změny vyvolané Objednatelem**

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,
2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,
3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli,
4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává příkazem ke Změně.

VII. 3) **Změny vyvolané Zhotovitelem**

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli,
2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle jej Objednateli,

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy.

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

VII. 5) **Náležitosti změnového listu**

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení vztahujících se k příslušné Změně (*dále jen „Jednotkové ceny změny“*);
3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;
4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající úpravu Harmonogramu;
5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;
6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) **Jednotkové ceny změny**

- VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.
- VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny
1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity
 2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, (*dále jen „Ceník RTS“*), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny
 3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.
- VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínu bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.
- VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VII. 9) **Bagatelní Změny**

- VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,
1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,
 2. které nevedou ke změně ceny Díla,
 3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
 4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.
- VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.

- VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.
- VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

VIII. Záruka za jakost Díla

VIII. 1) Záruka za jakost Díla

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smlouvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla nebo
2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých vážnou vadu způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.

VIII. 2) Reklamac vady Díla v záruční době

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (*dále jen „Reklamac“*) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamac odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamací Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

VIII. 2) c) **Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,
2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

VIII. 2) d) **Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

VIII. 3) **Uspokojení práv z vad Díla v záruční době**

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace.

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

VIII. 3) f) **Lhůty pro odstranění vad**

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) **Zvláštní ustanovení o haváriích**

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli,

zda Reklamací uznává.

3. V případě vad Díla označených Objednatel jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od obdržení Reklamací.

VIII. 4) **Stavení záruční doby**

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamací až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

VIII. 5) **Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad**

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatel za Zhotovitelem.

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

VIII. 6) **Provozní úkony a údržba**

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména proěřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatel bezodkladně písemně upozornit.

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;
2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatel vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

VIII. 7) **Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby**

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatel či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruky za jakost neovlivní.

IX. **Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele**

IX. 1) **Nebezpečí škody**

- IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.
- IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
- IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

IX. 2) **Pojištění Zhotovitele**

Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 10 000 000,- Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků.

X. Smluvní pokuty a náhrada škody

- X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla bez DPH. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.
- X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
1. předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
 2. odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,1 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 10.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
 3. vyklizení místa provedení Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 4. uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplátí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH.

- X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
- X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč.
 - X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
 1. 5.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo
 2. 500,- Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).
 - X. 3) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 18) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé porušení.
 - X. 3) e) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. III. 19) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.
- X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.
- X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
- X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „**Vyšší moc**“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.

XI. Zrušení závazků ze Smlouvy

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

XI. 2) **Odstoupení od Smlouvy**

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,
2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,
4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,
5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,
6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon rozhodnutí,
7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,
8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace,
9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla

nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel příkaz,
2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,
3. předá Objednateli Staveniště.

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.

XI. 3) f) **Vyklizení Staveniště**

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli.

XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

XII. Komunikace Smluvních stran

XII. 1) **Kontaktní osoby Smluvních stran**

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a
2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

XII. 2) **Písemná forma komunikace**

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy.

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,
2. uzavření dodatku ke Smlouvě,
3. odstoupení od Smlouvy ani pro
4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

XII. 3) **Dodatky ke Smlouvě**

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

XIII. **Důvěrné informace**

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:

1. informace označené Objednatelem za důvěrné,

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a
 3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem.
- XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známy třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.
- XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a
 2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.
- XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

XIV. Závěrečná ujednání

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

- XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
- XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
- XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění smlouvy.
- XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
- XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- XIV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují

nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

- XIV. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- XIV. 8) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- XIV. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2 0079 401-4 DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: CL stavební společnost s.r.o. IČO: 25329651
Divadelní 614/6 DIČ: CZ25329651
60200

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 302 292,41
PSV	521 947,22
MON	0,00
Vedlejší náklady	55 000,00
Ostatní náklady	33 000,00
Celkem	1 912 239,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 912 239,63 CZK
Základní DPH	21 %	401 570,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 313 809,95 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03	0,00	1 912 239,63	401 570,32	2 313 809,95	100
D.1.1	ASŘ	0,00	1 180 099,33	247 820,86	1 427 920,19	62
D.1.4.2	Vzduchotechnika	0,00	248 087,00	52 098,27	300 185,27	13
D.1.4.4.a	Elektroinstalace	0,00	171 727,80	36 062,84	207 790,64	9
D.1.4.4.b	Rozvaděč RS-G03	0,00	66 875,50	14 043,86	80 919,36	3
D.1.4.5.a	Strukturovaná kabeláž	0,00	145 470,00	30 548,70	176 018,70	8
D.1.4.5.b	PZTS/EKV - trubkování	0,00	27 410,00	5 756,10	33 166,10	1
D.1.4.5.c	AVT - trubkování	0,00	72 570,00	15 239,70	87 809,70	4
Celkem za stavbu		0,00	1 912 239,63	401 570,32	2 313 809,95	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)	HSV			4 470,00	0
_1	Zařízení č. 2 - Větrání cvičebny G01 a G03	HSV			99 740,00	5
_10	Stavební práce	HSV			6 306,30	0
_12	Přístrojová náplň	HSV			29 060,00	2
_13	Rozvaděče HAGER	HSV			14 600,00	1
_14	Montáž (CPV 453 100 00-3)	HSV			23 215,50	1
_2	Přístrojová náplň	HSV			1 250,00	0
_3	Svítlidla (CPV 315 000 00-1)	HSV			66 600,00	3
_4	Vodiče (CPV 313 000 00-9)	HSV			17 750,00	1
_5	Vypínače (CPV 312 120 00-5)	HSV			1 800,00	0
_6	Zásuvky (CPV 312 241 00-3)	HSV			10 580,00	1
_7	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			32 800,00	2

_8	Montáž přístrojů	HSV			500,00	0
_9	Montáže	HSV			29 671,50	2
1	Dodávka - technologie:	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			31 325,45	2
2	Dodávka - elektroinstalační materiál:	HSV			34 780,00	2
2	Dodávka - instalační materiál	HSV			45 560,00	2
3	Montáž - technologie	HSV			1 300,00	0
3	Montáž - technologie:	HSV			400,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 940,60	0
4	Montáž - elektroinstalační materiál:	HSV			34 800,00	2
4	Montáž - instalační materiál	HSV			67 510,00	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 600,00	0
5	Vedlejší rozpočtové náklady VRN	HSV			11 000,00	1
5	VRN	HSV			50 100,00	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			69 919,18	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			209 029,73	11
64	Výplně otvorů	HSV			53 634,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 552,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 220,48	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			82 694,46	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 718,72	2
Díl:	Demontáže včetně ekologické likvidace	HSV			20 000,00	1

Díl:	Ostatní položky	HSV			54 180,00	3
Díl:	Zařízení č. T1 - Větrání podlahy cvičebny G03	HSV			74 167,00	4
711	Izolace proti vodě	PSV			28 366,27	1
713	Izolace tepelné	PSV			47 839,77	3
725	Zařizovací předměty	PSV			10 350,00	1
735	Otopná tělesa	PSV			4 000,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			11 173,75	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			230 602,00	12
776	Podlahy povlakové	PSV			115 584,37	6
783	Nátěry	PSV			4 000,00	0
784	Malby	PSV			34 235,06	2
799	Ostatní	PSV			35 796,00	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			29 517,49	2
VN	Vedlejší náklady	VN			55 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			33 000,00	2
Cena celkem					1 912 239,63	100

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				31 325,45
1	1-01	staveništní doprava výkopku a složení na mezideponii + mezideponie+staveništní doprava výkopku a naložení + odvoz na skládku (bez udání km) + složení + poplatek za skládku 1) - max. vykopávka zeminy : 73,7*0,44	m3	32,42800	966,00	31 325,45
				32,42800		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 940,60
2	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi 3) : 1,3*2,0	m2	2,60000	1 131,00	2 940,60
				2,60000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 600,00
3	4-01	Sonda kopaná do podlahy - výkop, včetně záhozu S1	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
4	4-02	Sonda do SDK včetně zadělání, S2	ks	2,00000	2 300,00	4 600,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				69 919,18
5	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 22,80000	m2	22,80000	239,50	5 460,60
				22,80000		
6	602031111R00	Potažení stěn skelnou tkaninou Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 22,80000	m2	22,80000	88,90	2 026,92
				22,80000		
7	612433212RT1	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm postřík, podklad, jádrová omítka 4) : 5,9*2*1,25 5) : 12,05*3,27 V rámci sanace vlhkosti je zakázáno použít sádku a komponenty na bázi sádky !	m2	54,15350	988,00	53 503,66
				14,75000		
				39,40350		
8	61-01	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Začátek provozního součtu cvičebna : (12,05+5,9)*2*3,27 -1,2*0,85*4 Konec provozního součtu 20% : 114*0,2	m2	22,80000	180,00	4 104,00
				117,39300		
				-4,08000		
				22,80000		
9	61-02	Očištění omítek, zbavení starých maleb, odmaštění, včetně lokálního vyspravení Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 22,80000	m2	22,80000	80,00	1 824,00
				22,80000		
10	61-03	Zapravení lokálních nerovností/drážek tmelením cca : 20	ks	20,00000	150,00	3 000,00
				20,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				209 029,73
11	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 1) : 72,60*2	m2	145,20000	113,00	16 407,60
				145,20000		
12	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm 1) : 72,60	m2	72,60000	122,50	8 893,50
				72,60000		
13	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1) : 72,6*0,06*2	m3	8,71200	4 275,00	37 243,80
				8,71200		
14	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 1) : 72,60*0,00303*1,08*2	t	0,47515	55 500,00	26 370,83
				0,47515		
15	632419104RT2	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.4 mm cementová podlahová stěrka Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah.	m2	72,60000	365,00	26 499,00

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1) : 72,60		72,60000		
16	63-01	Položení tvarovek HDPE včetně dodávky	m2	79,86000	850,00	67 881,00
		1) : 72,60		72,60000		
		Koeficient včetně ztrátého, dořezů a případného bednění:		7,26000		
		0,1				
17	63-01a	Výplň tvarovek betonem	m3	1,59720	7 500,00	11 979,00
		0,02 m3/m2 : 79,86*0,02		1,59720		
18	63-02	Úprava stávajícího podkladu - dle potřeby	m2	15,63750	400,00	6 255,00
		2) : 6,1*2,0		12,20000		
		1,45*0,85		1,23250		
		1,1*0,6		0,66000		
		1,2*0,6		0,72000		
		1,1*0,75		0,82500		
19	63-03	Nabetonávka šikmá	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl: 64		Výplně otvorů				53 634,00
20	64-01	D+M Dřevěné dveře otočné 900x1970 mm, vč. systémové zárubně ocelové ozn. 6	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00
		- popis viz. výpis prvků PSV : 1		1,00000		
21	64-02	Repase a oprava stávajících dvoukřídlých oken 1200x750 mm ozn. 10	ks	4,00000	10 000,00	40 000,00
		- detailní popis viz výpis prvků PSV :				
		ks : 4		4,00000		
22	64-03	D+M Předokenní zatemňovací látková roleta ozn. 11	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00
		- detailní popis viz výpis prvků PSV :				
		1200x2000 : 2		2,00000		
		1200x2100 : 1		1,00000		
		1350x2100 : 1		1,00000		
		(rozměr nutno zvětšit o přesah přes hranu niky) :				
23	64-04	D+M Přechodová lišta	m	4,05000	280,00	1 134,00
		900 mm : 0,9*2		1,80000		
		1000 mm : 1		1,00000		
		1250 mm : 1,250		1,25000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 552,00
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	56,00000	117,00	6 552,00
		Začátek provozního součtu				
		G03 : 5+5+10+10		30,00000		
		sklad : 2		2,00000		
		sklad rekvizit : 6+6		12,00000		
		chodba : 6+6		12,00000		
		Konec provozního součtu				
		56*1		56,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				34 220,48
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	106,11000	127,50	13 529,03
		místnost : 72,60		72,60000		
		sklad : 13,51		13,51000		
		chodba : 20		20,00000		
26	95-01	Průběžný úklid 3x	m2	318,33000	65,00	20 691,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 106,11000*3		318,33000		

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				82 694,46
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 6) : 3	kus	3,00000 3,00000	18,10	54,30
28	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 4) : 5,9*2*1 5) : 12,05*3,79	m2	57,46950 11,80000 45,66950	94,30	5 419,37
29	96-01	Demontáž SDK průvlaku 7) : 0,570*5,900*2 0,450*5,900*2 0,500*5,900*2	m2	17,93600 6,72600 5,31000 5,90000	185,00	3 318,16
30	96-02	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 6) : 1	ks	1,00000 1,00000	317,00	317,00
31	96-03.	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 6) : 1	ks	1,00000 1,00000	410,50	410,50
32	96-04	Vysekání drážky ve zdi cihelné 20 x 20 cm 9) : 1,05*2	m	2,10000 2,10000	230,00	483,00
33	96-05	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 10) : 0,45*0,35*0,1 0,6*0,35*0,1 0,45*0,35*1 2*3,14*0,3*0,9 2*3,14*0,35*0,85 2*3,14*0,3*0,2 2*3,14*0,35*0,85 2*3,14*0,35*0,2 11) : 0,5*0,5*0,2 9) : 2*3,14*0,150*1,05*2 + PRURAZ : 0,2*0,2*0,2*2	m3	8,48705 0,01575 0,02100 0,15750 1,69560 1,86830 0,37680 1,86830 0,43960 0,05000 1,97820 0,01600	1 775,00	15 064,51
34	96-06	Odstranění rampy	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
35	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 1) potěr : 73,70*0,03 mazanina : 73,70*0,06 potěr : 73,70*0,03 3) : 1,3*0,75*0,11	m3	8,95125 2,21100 4,42200 2,21100 0,10725	5 879,36	52 627,62
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				43 718,72
36	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	47,83230	914,00	43 718,72
Díl: 711		Izolace proti vodě				28 366,27
37	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 87,12000	m2	87,12000 87,12000	13,10	1 141,27
38	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.	m2	87,12000	312,50	27 225,00

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1) : 72,60		72,60000		
		Koeficient natažení na svislé plochy - cca 20%: 0,2		14,52000		
39	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	0,00000	4,10	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				47 839,77
40	713120090RA0	Izolace tepelná podlah položení	m2	72,60000	74,52	5 410,15
		1) : 72,60		72,60000		
41	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	11,18040	3 795,00	42 429,62
		1) : 72,6*0,14		10,16400		
		Koeficient 10%: 0,10		1,01640		
42	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	0,00000	2,10	0,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				10 350,00
43	725-01	D+M Revizní dvířka vzduchová 300x300 mm ozn 13	ks	1,00000	2 350,00	2 350,00
		- detailní popis viz. výpis prvků PSV :				
		ks : 1		1,00000		
44	725-02	Doplňkové práce, včetně materiálu (PIR 20 mm)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
45	725-03	Značení místnosti	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
46	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,00000	0,32	0,00
Díl: 735		Otopná tělesa				4 000,00
47	735-01	Demontáž a zpětná montáž těles otopných	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
48	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	0,00000	3,05	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				11 173,75
49	762-01	Demontáž dřevěných podlah včetně roštu	m2	89,39000	125,00	11 173,75
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
		1) : 73,70		73,70000		
		2) : 6,1*2		12,20000		
		2*0,85		1,70000		
		1,2*0,85		1,02000		
		1,1*0,7		0,77000		
50	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	0,00000	7,10	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				230 602,00
51	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	72,60000	360,00	26 136,00
		8) : 72,60		72,60000		
52	767-01	D+M - Výměna poškozených kazet minerál. podhledu 600x600 mm	m2	14,00000	650,00	9 100,00
		Začátek provozního součtu				
		9) : (5,9+6,1+1,6)*2		27,20000		
		Konec provozního součtu				
		50% : 14		14,00000		
53	767-03	Demontáž + Montáž podhledu ve skladu	m2	18,51000	200,00	3 702,00
		12) : 13,51		13,51000		
		G01 : 5		5,00000		
54	767-02	Dod - Akustický pohled	m2	79,86000	2 400,00	191 664,00
		8) : 72,60		72,60000		
		Koeficient rezerva 10%: 0,1		7,26000		
55	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	1,95	0,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				115 584,37
56	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	89,39000	42,90	3 834,83

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1) : 73,70		73,70000		
		2) : 6,1*2		12,20000		
		2*0,85		1,70000		
		1,2*0,85		1,02000		
		1,1*0,7		0,77000		
57	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	84,80000	278,50	23 616,80
		1) : 72,60		72,60000		
		2) : 12,2		12,20000		
58	776-01	Dod - PVC pro sport, zátěžový, tl. 4 mm	m2	79,86000	850,00	67 881,00
		1) : 72,60		72,60000		
		Koeficient 10%: 0,1		7,26000		
59	776-02	Dod - PVC pro chodby	m2	17,20125	750,00	12 900,94
		2) : 6,1*2		12,20000		
		1,45*0,85		1,23250		
		1,1*0,6		0,66000		
		1,2*0,6		0,72000		
		1,1*0,75		0,82500		
		Koeficient 10%: 0,1		1,56375		
60	776-03	D+M Sokl lišta ze stelné krytiny, lepená do plast. sokl. lišty	m	39,10000	188,00	7 350,80
		1) : 5,9+12,05+5,9+12,05+(0,8*4)		39,10000		
61	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,00000	0,84	0,00
Díl: 783		Nátěry				4 000,00
62	783-01	Nátěr topného systému	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: 784		Malby				34 235,06
63	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	367,72350	93,10	34 235,06
		4) : 5,9*2*1,25		14,75000		
		5) : 12,05*3,79		45,66950		
		14) stropy :				
		sklad : 2,46		2,46000		
		sklad rekvizit : 13,51		13,51000		
		chodba : 16		16,00000		
		cvičebna : 72,60		72,60000		
		stěny :				
		sklad : (1,23+2)*2*2,5-0,6*1,97		14,96800		
		sklad rekvizit : (5,9+2)*2*2,5-0,6*1,97-1,25*1,97		35,85550		
		chodba : (8+2+8)*2,5-1,25*1,97-1*1,97*2		38,59750		
		cvičebna : (12,05+5,9)*2*3,27		117,39300		
		-1,2*0,85*4		-4,08000		
Díl: 799		Ostatní				35 796,00
64	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0.04 mm	m2	40,00000	19,90	796,00
		odhad : 40		40,00000		
65	799-01	D + M + demontáž protiprachové příčky do chodby	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
66	799-02	Vyklizení stávajícího prostoru	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
67	799-03	Zaslepení otvoru - SDK, v G01 včetně dodávky materiálu a montáže	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				29 517,49
68	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,21746	374,50	7 571,44
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	20,21746	244,00	4 933,06
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	20,21746	341,50	6 904,26
71	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	20,21746	500,00	10 108,73
Díl: VN		Vedlejší náklady				55 000,00
72	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
73	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
74	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
75	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.						
76	01	Inženýrská činnost během realizace stavby (od předání staveniště až po uvedení stavby do provozu)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				33 000,00
77	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
78	0-01	Vypracování dílenské realizační dokumentace	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
79	0-02	Vyzorkování	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						1 180 099,33

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zařízení č. 2 - Větrání cvičebny G01 a G03				99 740,00
1	1	Náhradní filtrační vložka včetně plastového rámu - filtr Coarse (G4) pro stávající přívodní VZT jednotku č. 2. D+M	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00
2	2	Tlumič hluku kulisový 500x250x1500/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm.Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21,0 dB. D+M	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00
3	3	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28.7 dB. D+M	kus	2,00000	7 800,00	15 600,00
4	4	Ohebný tlumič hluku DN 250mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm.Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 24.3 dB. D+M	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00
5	5	Regulační klapka 355x250. D+M	kus	2,00000	900,00	1 800,00
6	6	Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x225včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
7	7	Vyústka komfortní 1řadá bez regulace vel. 425x225včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
8	8	Vyústka komfortní 1řadá bez regulace vel. 425x225včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
9	9	Vyústka komfortní 1řadá bez regulace vel. 425x225včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
10	10	Vyústka komfortní 1řadá bez regulace vel. 425x225včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
11	11	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	3,00000	560,00	1 680,00
12	12	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	10,00000	540,00	5 400,00
13	13	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	22,00000	540,00	11 880,00
14	14	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	7,50000	1 200,00	9 000,00
15	15	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	9,50000	1 950,00	18 525,00
16	16	Hzs zařízení č. 2 - Větrání cvičebny G01 a G03 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanizaci prací	hod	12,00000	400,00	4 800,00
17	17	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m Zařízení č. 2 - Větrání cvičebny G01 a G03	t	0,25000	3 420,00	855,00
Díl: Díl:		Zařízení č. T1 - Větrání podlahy cvičebny G03				74 167,00

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	18	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=80 m3/h, tlaková ztráta 60 Pa, připojení DN 100, včetně připojovacích manžet. D+M	kus	1,00000	24 000,00	24 000,00
19	19	Zpětná klapka DN 100. D+M	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
20	20	Zpětná klapka DN 100. D+M	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
21	21	Kovová záslepka pro kruhové potrubí DN 100, včetně dotěsnění. D+M	kus	1,00000	450,00	450,00
22	22	Kovová záslepka pro kruhové potrubí DN 100, včetně dotěsnění. D+M	kus	1,00000	450,00	450,00
23	23	Protidešťová sací žaluzie 160x160mm, připojení DN 100, se sítím proti hmyzu.RAL dle arch. D+M	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00
24	24	Protidešťová výfuková žaluzie 160x160mm, připojení DN 100, se sítím proti hmyzu.RAL dle arch. D+M	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00
25	25	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 80mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	17,00000	850,00	14 450,00
26	26	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	11,50000	850,00	9 775,00
27	27	Kaučuková tepelná izolace tl. 19mm. D+M	m2	5,00000	1 800,00	9 000,00
28	28	Hzs zařízení č. T1 - Větrání podlahy cvičebny G03 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanizaci prací	hod	5,00000	400,00	2 000,00
29	29	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,10000	3 420,00	342,00
Díl: Díl: Demontáže včetně ekologické likvidace						20 000,00
30	30	Demontáž stávající filtrační vložky G4 ve VZT jednotce - zař.č. 2. Včetně ekologické likvidace.	hod	1,00000	2 500,00	2 500,00
31	31	Demontáž části stávajícího VZT potrubí - zař.č. 2.Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část.	hod	5,00000	2 500,00	12 500,00
32	32	Demontáž části stávajícího kotvicího materiálu systému VZT - zař.č. 2. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část.	hod	2,00000	2 500,00	5 000,00
Díl: Díl: Ostatní položky						54 180,00
33	33	Montážní materiál	kg	55,00000	120,00	6 600,00
34	34	Pojízdné lešení	hod	12,00000	200,00	2 400,00
35	35	Nátěry pro viditelné sací a výfukové prvky VZT na fasádě objektu. RAL dle arch.	m2	0,50000	1 200,00	600,00
36	36	Vstupní prohlídka systému přívodu vzduchu před započítáním prací.	hod	2,00000	1 200,00	2 400,00
37	37	Zprovoznění, vyregulování, nastavení provozních režimů a seznámení s obsluhou systémů VZT, součinnost s profesí MaR viz D.1.4.2-01 Technická zpráva.	hod	24,00000	500,00	12 000,00
38	38	Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	kus	3,00000	600,00	1 800,00
39	39	Identifikační samolepky pro značení VZT potrubí (směr proudění vzduchu).	kus	10,00000	500,00	5 000,00
40	40	Předávací dokumentace	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
41	41	Dodavatelská dokumentace	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00
42	42	Autorský dozor	hod	4,00000	1 220,00	4 880,00
43	43	Doprava	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						248 087,00

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.4.4.a	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)	4 470,00			
1	Pol__0001	KO KRABICE KO 97/L odbočná <i>pro zakončení kabelu zásuvky 400V</i>	KS	1,00000	190,00	190,00
2	Pol__0002	KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	5,00000	190,00	950,00
3	Pol__0003	KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	15,00000	190,00	2 850,00
4	Pol__0004	Krabice pod trojrámeček	ks	2,00000	240,00	480,00
Díl: 2		Přístrojová náplň	1 250,00			
5	Pol__0005	Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
Díl: 3		Svítlidla (CPV 315 000 00-1)	66 600,00			
6	Pol__0006	LED svítidlo vestavné asymetrické , osvětlení tabule 30W/6200lm/IP 40	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00
7	Pol__0007	Nouzové svítidlo LED protipanické,vestavné, 60min	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
8	Pol__0008	Nouzové svítidlo LED přisazené s piktogramem, 60min	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
9	Pol__0009	řídící jednotka DALI pro stmívání osvětlení (osazeno v rozvaděči)	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00
10	Pol__0010	sv. vestavné LED 36W/4000K, 4000lm, těleso sv. Al slitina, ocelový plech, barva bílá, mikroprismatický difuzor, UGR<19, 230V, stmívatelné DALI	ks	21,00000	1 800,00	37 800,00
Díl: 4		Vodiče (CPV 313 000 00-9)	17 750,00			
11	Pol__0011	KABEL CYKY 2A X 1.5	m	80,00000	40,00	3 200,00
12	Pol__0012	KABEL CYKY 3C x 1.5	m	100,00000	45,00	4 500,00
13	Pol__0013	KABEL CYKY 3C x 2.5	m	150,00000	45,00	6 750,00
14	Pol__0014	KABEL CYKY 5C x 6	m	50,00000	66,00	3 300,00
Díl: 5		Vypínače (CPV 312 120 00-5)	1 800,00			
15	Pol__0015	Tlačítko TANGO (komplet) barva - bílá	ks	3,00000	450,00	1 350,00
16	Pol__0016	Vypínač TANGO 01 (komplet) barva - bílá	ks	1,00000	450,00	450,00
Díl: 6		Zásuvky (CPV 312 241 00-3)	10 580,00			
17	Pol__0017	Dvozásuvka nástěnná 2x 2P+PE bílá	ks	1,00000	160,00	160,00
18	Pol__0018	Chráněná zásuvka DA-275-PP1 TANGO do trojrámečku	ks	1,00000	450,00	450,00
19	Pol__0019	JBT Z 5518A-A2349 B TANGO KOMPLET do trojrámečku	ks	5,00000	450,00	2 250,00
20	Pol__0020	Přístrojový trojrámeček	ks	2,00000	560,00	1 120,00
21	Pol__0021	zásuvka dvojitá s natočenou dutinkou bílá	ks	11,00000	600,00	6 600,00
Díl: 7		Hodinové zúčtovací sazby	32 800,00			
22	Pol__0022	Koordinace s profesemi <i>- před dokončením kabeláže nutno prověřit a odsouhlasit s jednotlivými profesemi polohy vývodů a způsob ovládání dodávaných zařízení a technologií. Zápis o této koordinaci musí být uveden ve stavebním deníku.</i>	hod	6,00000	1 200,00	7 200,00
23	Pol__0023	Monáž zapuštěné rozvodnice	hod	1,00000	800,00	800,00
24	Pol__0024	Označení rezervního kabelu popisem,jeho zakončení	hod	1,00000	800,00	800,00
25	Pol__0025	Pomocné práce,kompletace	hod	8,00000	500,00	4 000,00
26	Pol__0026	Převzetí pracoviště	hod	2,00000	500,00	1 000,00
27	Pol__0027	Rozebrání stávajícího podhledu na chodbě a jeho opětné složení	hod	6,00000	500,00	3 000,00
28	Pol__0028	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	1,00000	4 000,00	4 000,00
29	Pol__0029	Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy	hod	6,00000	1 200,00	7 200,00
30	Pol__0030	Zakreslení skutečného provedení	hod	4,00000	1 200,00	4 800,00
Díl: 8		Montáž přístrojů	500,00			
31	Pol__0031	Montáž jističe 3-pól.	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: 9		Montáže	29 671,50			
32	Pol__0032	Demontáže stávající stavební elektroinstalace vč. likvidace materiálu	m2	1,00000	500,00	500,00

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.4.4.a	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	Pol__0033	Demontáže stávající stavební elektroinstalace vč. likvidace materiálu	m2	70,00000	50,00	3 500,00
34	210010322	Montáž krabice odbočné (KR 97) kruh. vč.zap	ks	1,00000	204,00	204,00
35	210010331	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	15,00000	59,20	888,00
36	215201144	Montáž svítidla - zářivkové vestavné	ks	3,00000	120,00	360,00
37	210203002	Montáž svítidla interierového	ks	2,00000	156,50	313,00
38	210203002	Montáž svítidla interierového	ks	21,00000	156,50	3 286,50
39	210810042	Položení kabelu pevně	m	200,00000	50,60	10 120,00
40	210800117	Položení kabelu pod omítku	m	100,00000	36,90	3 690,00
41	210800117	Položení kabelu pod omítku	m	80,00000	36,90	2 952,00
42	Pol__0042	Zapojení vypínače zapuštěného	ks	4,00000	200,00	800,00
43	210111012	Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	ks	17,00000	166,00	2 822,00
44	210111031	Zapojení zásuvky v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z	ks	1,00000	236,00	236,00
Díl: 10		Stavební práce				6 306,30
45	97303-1616	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	21,00000	58,30	1 224,30
46	97303-1334	Sekání zdi cihlové, malt.váp.kapsy do 0.16m2 hl.<150mm	ks	2,00000	261,00	522,00
47	97408-2212	Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm	m	80,00000	57,00	4 560,00

Celkem	171 727,80
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.4.4.b	Rozvaděč RS-G03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12		Přístrojová náplň				29 060,00
1	Pol__0001	Jistič 1 pól. 2A, char.C, 10 kA	ks	2,00000	1 120,00	2 240,00
2	Pol__0002	Jistič 1 pól. 6A, char.C, 10 kA	ks	1,00000	1 120,00	1 120,00
3	Pol__0003	Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA	ks	4,00000	1 350,00	5 400,00
4	Pol__0004	Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA	ks	8,00000	1 350,00	10 800,00
5	Pol__0005	Otočný vypínač 3pól. In= 25 A	ks	1,00000	650,00	650,00
6	Pol__0006	Pr. chránič 4 pól. 25 / 0,03 A	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
7	Pol__0007	Přepínač 1 x přepínací, 16 A	ks	1,00000	950,00	950,00
8	Pol__0008	Svodič přepětí T1 + T2 pro síť TNC, 25 kA (10/350)	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00
9	Pol__0009	Týdenní, 1 x přep.	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00
Díl: 13		Rozvaděče HAGER				14 600,00
10	Pol__0010	6-řadý, 550x500x140 mm, 72 mod.	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
11	Pol__0011	Krycí rám pro skříň FW34	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00
Díl: 14		Montáž (CPV 453 100 00-3)				23 215,50
12	Pol__0012	Montáž jističe 1-pól.	ks	15,00000	400,00	6 000,00
13	Pol__0013	Montáž vypínače	ks	1,00000	215,50	215,50
14	Pol__0014	Kusová zkouška, protokoly, atesty	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
15	Pol__0015	Montáž přepětíové ochrany	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
16	Pol__0016	Piktogramy, štítky na dveřích rozvaděče, včetně polepení	sada	1,00000	600,00	600,00
17	Pol__0017	Popisky komponent dle PD, včetně polepení	sada	1,00000	900,00	900,00
18	Pol__0018	Svorky a praporce pro připojení kabelů dle zvyklostí výrobce na jmenovité proudy jističů, pomocný a montážní materiál	sada	1,00000	4 000,00	4 000,00
19	Pol__0019	Veškeré propojovací vodiče v rozvaděči	sada	1,00000	3 000,00	3 000,00
20	Pol__0020	Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
Celkem						66 875,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.4.5.a	Strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Dodávka - instalační materiál				45 560,00
1	PC001	Kabel pro strukturované kabeláže, provedení - UTP, kategorie 5E, drát, LSOH plášť bezhalogenový	m	525,00000	10,00	5 250,00
2	PC002	Kompletní dvojjásuvka osazená jedním RJ45 modulem UTP CAT5E, různá provedení.	ks	3,00000	240,00	720,00
3	PC003	Kompletní dvojjásuvka osazená dvěma RJ45 moduly UTP CAT5E, různá provedení.	ks	6,00000	240,00	1 440,00
4	PC004	Modulární patch panel 1U pro 24 modulů, neosazený moduly RJ45, šířka 19", obvyklá barva černá.	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
5	PC005	Modul RJ45, UTP Cat.5E do patch panelu.	ks	15,00000	800,00	12 000,00
6	PC006	Horizontální D-ring organizér 2U - 5ok, 12cm.	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
7	PC007	Kabelový žlab drátěný pozinkovaný, 110x300mm, 4,3 mm, vč. spojovacích a kotvicích prvků.	m	12,00000	950,00	11 400,00
8	PC008	Elektroinstalační trubka 50 ohebná vč. protahovacích krabic, montáž pod omítku vč. drážky, zapravení hrubou omítkou a zaomítní štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky	m	40,00000	25,00	1 000,00
9	PC009	Elektroinstalační trubka 36 ohebná vč. protahovacích krabic, montáž pod omítku vč. drážky, zapravení hrubou omítkou a zaomítní štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky	m	40,00000	25,00	1 000,00
10	PC010	Elektroinstalační trubka 29 ohebná vč. protahovacích krabic, montáž pod omítku vč. drážky, zapravení hrubou omítkou a zaomítní štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky	m	25,00000	30,00	750,00
11	PC011	Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál (hmoždinky, štitky, popisky, atd.)	m	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 3		Montáž - technologie				1 300,00
12	PC012	Demontáž stávajícího AP WiFi	ks	1,00000	500,00	500,00
13	PC013	Montáž stávajícího AP WiFi	ks	1,00000	800,00	800,00
Díl: 4		Montáž - instalační materiál				67 510,00
14	PC014	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	525,00000	12,00	6 300,00
15	PC015	Ukončení kabelu UTP na konektoru RJ45 (patchpanel)	ks	30,00000	250,00	7 500,00
16	PC016	Montáž vyvazovacího panelu 1U	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
17	PC017	Montáž datové jednozásuvky	ks	3,00000	900,00	2 700,00
18	PC018	Montáž datové dvojjásuvky	ks	6,00000	950,00	5 700,00
19	PC019	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	15,00000	200,00	3 000,00
20	PC020	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	ks	1,00000	300,00	300,00
21	PC021	Popis portu datové zásuvky	ks	30,00000	100,00	3 000,00
22	PC022	Popis portů patchpanelu	ks	1,00000	500,00	500,00
23	PC023	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	140,00000	10,00	1 400,00
24	PC024	Vyvazování kabeláže ve žlabcích pro slaboproud	m	12,00000	200,00	2 400,00
25	PC025	Kabelový žlab drátěný pozinkovaný, 110x150mm, 4,3 mm, vč. spojovacích a kotvicích prvků.	m	12,00000	850,00	10 200,00
26	Pol__0026	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud	ks	15,00000	80,00	1 200,00
27	Pol__0027	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním vč. protahovacích krabic, zapravení hrubou omítkou a zaomítní štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky	m	40,00000	100,00	4 000,00
28	Pol__0028	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na přichytky	m	65,00000	100,00	6 500,00
29	Pol__0029	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	ks	50,00000	0,00	0,00
30	Pol__0030	Požárně těsnící materiál do prostupu	ks	3,00000	170,00	510,00

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.4.5.a	Strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	Pol__0031	Průraz stropem pro kabelový žlab včetně vyhledání prostupů zapravení průchodu	ks	1,00000	500,00	500,00
32	Pol__0032	Průraz průchodu stěnou	ks	2,00000	500,00	1 000,00
33	Pol__0033	Zazdění průchodů vč. zapravení průchodu	ks	2,00000	500,00	1 000,00
34	Pol__0034	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	2,00000	500,00	1 000,00
35	Pol__0035	Demontáž a opětovná montáž podhledů na chodbě	HZS	4,00000	300,00	1 200,00
36	PC037	Likvidace odpadů (v tunách)	t	0,20000	3 000,00	600,00
37	PC038	Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál (hmoždinky, štítky, popisky, atd.)	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 5		VRN				31 100,00
38	PC039	Výrobní dokumentace		1,00000	3 000,00	3 000,00
39	PC040	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,00000	15 000,00	15 000,00
40	PC041	Příprava staveniště		1,00000	2 500,00	2 500,00
41	PC042	Kompletační a koordinační činnost		1,00000	2 000,00	2 000,00
42	PC043	Inženýrská činnost		1,00000	5 000,00	5 000,00
43	PC044	Demontáže a uložení materiálů SK		1,00000	3 600,00	3 600,00

Celkem	145 470,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.4.5.b	PZTS/EKV - trubkování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Dodávka - elektroinstalační materiál:				4 510,00
1	PC02	Elektroinstalační trubka 16 ohebná vč. protahovacích krabic, montáž pod omítku vč. drážky , zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky	m	20,00000	89,00	1 780,00
2	PC03	Elektroinstalační trubka 23 ohebná vč. protahovacích krabic, montáž pod omítku vč. drážky , zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky	m	10,00000	89,00	890,00
3	PC04	Elektroinstalační trubka 29 ohebná vč. protahovacích krabic, montáž pod omítku vč. drážky , zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky	m	20,00000	92,00	1 840,00
Díl: 3		Montáž - technologie:				0,00
4	PC05	prvky PZTS nejsou součástí dodávky	ks	0,00000		0,00
Díl: 4		Montáž - elektroinstalační materiál:				3 900,00
5	PC06	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním vč. protahovacích krabic, zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky	m	50,00000	50,00	2 500,00
6	PC07	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	50,00000	12,00	600,00
7	PC08	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	1,00000	500,00	500,00
8	PC09	Likvidace odpadů (v tunách)	t	0,10000	3 000,00	300,00
Díl: 5		VRN				19 000,00
9	PC10	Výrobní dokumentace		1,00000	3 000,00	3 000,00
10	PC11	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
11	PC12	Příprava staveniště		1,00000	2 000,00	2 000,00
12	PC13	Kompletační a koordinační činnost		1,00000	5 000,00	5 000,00
13	PC14	Inženýrská činnost		1,00000	4 000,00	4 000,00
Celkem						27 410,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2 0079 401-4	DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU
O:	G 01	Budova G - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03
R:	D.1.4.5.c	AVT - trubkování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Dodávka - technologie:				0,00
1	PC001	Technologie AVT není předmětem dodávky	ks	0,00000		0,00
Díl: 2		Dodávka - elektroinstalační materiál:				30 270,00
2	PC02	Elektroinstalační trubka 50 ohebná vč. protahovacích krabic, montáž pod omítku vč. drážky, zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky	m	50,00000	400,00	20 000,00
3	PC03	Elektroinstalační trubka 36 ohebná vč. protahovacích krabic, montáž pod omítku vč. drážky, zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky	m	25,00000	400,00	10 000,00
4	PC04	Krabičky pod omítku s víkem KT250	ks	3,00000	90,00	270,00
Díl: 3		Montáž - technologie:				400,00
5	PC05	Technologie AVT není předmětem dodávky	ks	1,00000	400,00	400,00
Díl: 4		Montáž - elektroinstalační materiál:				30 900,00
6	PC06	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním vč. protahovacích krabic, zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky	m	40,00000	400,00	16 000,00
7	PC07	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na přichytky	m	35,00000	400,00	14 000,00
8	PC08	Montáž krabičky pod omítku s vysekáním lůžka KT 250	ks	3,00000	300,00	900,00
Díl: 5		Vedlejší rozpočtové náklady VRN				11 000,00
9	PC07	Výrobní dokumentace		1,00000	1 000,00	1 000,00
10	PC08	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,00000	3 000,00	3 000,00
11	PC09	Příprava staveniště		1,00000	1 000,00	1 000,00
12	PC10	Kompletační a koordinační činnost		1,00000	5 000,00	5 000,00
13	PC11	Inženýrská činnost		1,00000	1 000,00	1 000,00
Celkem						72 570,00

Poznámky uchazeče k zadání