

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202656

Číslo smlouvy zhotovitele: TG2021/CN2388

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

[xxx](#)

xxx

e-mail: xxx

xxxx

e-mail: xxx

xxxx tel.: xxxx e-mail: [xxx](#)

xxx

Hochbau, s.r.o.

Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 22393

25857614

CZ25857614

Oberbank AG

2131103412/8040

Ing. Tomáš Grygar, jednatel, mob. xxx

Ing. Tomáš Grygar, jednatel, mob. xxx,xxx

xxx

Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20202656, číslo smlouvy zhotovitele: TG2021/CN2388) uzavřené dne 14.12.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě čl. XII bod 2:

1. Smluvní strany konstatují, že se s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu realizace díla dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace změny rozsahu prováděných prací je uvedena ve změnovém listu č. 1 potvrzeném oběma smluvními stranami dne 21.6.2022, který byl podkladem pro uzavření tohoto dodatku.
2. Smluvní strany konstatují, že změna rozsahu prováděných prací nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. IV., bod 1 Smlouvy o dílo. Uvedený termín plnění tak zůstává nezměněný.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. V., bod 1 Smlouvy o dílo následovně:

Areál tramvaje Moravská Ostrava – Oprava podlah kolejí II	Cena celkem dle SoD (bez DPH)	Cena celkem na základě dodatku č. 1 (bez DPH)
Cena celkem za dílo	2 321 314,98 Kč	1 879 254,78 Kč

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

I. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží jeden výtisk
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
xxx
xxx

.....
Ing. Tomáš Grygar
jednatel