

## 6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL):
			D2_53	ZL Č.066
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D2_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
<b>Název změny:</b> Koncové prvky výtahů				
<b>Položka, popis:</b> Tento změnový list řeší koncové prvky výtahů, které jsou vybrány v nadstandardním provedení než se uvažovalo v PD.				
<b>Důvod změny:</b> Při vzorkování koncových prvků výtahů byly objednatelem vybrány prvky, které jsou za příplatek.				
<b>Přílohy:</b> 1. položkový rozpočet, 2. tabulka koncových prvků výtahů				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: <b>57 792,- Kč bez DPH</b> konečná cena: <b>57 792,- Kč bez DPH</b>		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: <b>57 792,- Kč bez DPH</b> snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			NE	Vyplní GP / PM
<b>Dopady do HMG GD:</b> 0 dní		<b>celkový počet dní:</b> 0		NE Vyplní GD / provádějící změnu
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / <del>NE</del> SOUHLASÍME	Datum a podpis: 20.06.2022		
<b>Vyjádření zástupce GP</b>	<del>SOUHLASÍME</del> / NESOUHLASÍME MADRÁKOVÁ CP V	Datum a podpis:		
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / <del>NE</del> SOUHLASÍME	Datum a podpis: 20.06.2022		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele - PM</b>	SOUHLASÍME / <del>NE</del> SOUHLASÍME	Datum a podpis: 27.6.22		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / <del>NE</del> SCHVÁLIL	Datum a podpis: 11. 7.		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní 0):</b>				
<b>Rozdělovník:</b>		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		



# REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 066 - KONCOVÉ PRVKY VÝTAHŮ

Kód: A05-17-P  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 14.04.2022

Zadavatel:  
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>57 792,00</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>69 928,32</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 066 - KONCOVÉ PRVKY VÝTAHŮ

Kód: A05-17-P

**Stavba:** IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D2_53	Zařízení vertikální a horizontální dopravy	57 792,00	69 928,32

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 066 - KONCOVÉ PRVKY VÝTAHŮ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

**D2\_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ

Datum: 14.04.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**57 792,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
57 792,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
12 136,32  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**69 928,32**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 066 - KONCOVÉ PRVKY VÝTAHŮ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

**D2\_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy**

Místo: Praha

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**57 792,00**

PSV - PSV

57 792,00

H03 - Výtahy a zvedací zařízení

57 792,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 066 - KONCOVÉ PRVKY VÝTAHŮ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

**D2\_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy**

Místo: Praha

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha





Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>57 792,00</b>	
D	PSV	PSV					57 792,00	
D	H03		Výtahy a zvedací zařízení				57 792,00	
K			Invalid. sedačka zapuštěná do stěny kabiny - dřevěné sedátko hygienicky nezávadné D+M	kus	7,000	5 376,00	37 632,00	vlastní
W			Příplatek za nadstandardní sedačku ve výtahu - viz vzorkování, vzorek č.9					
K			Digitální ukazatel polohy a směru jízdy v kabině D+M	kus	7,000	2 880,00	20 160,00	vlastní
W			Příplatek za nadstandardní digitální ukazatel ve výtahu - viz vzorkování, vzorek č.10					

Vzorkování výtahů IKEM

č. vzorku	název vzorku	provedení standard (v ceně)	foto standard	provedení nadstandard (za příplatek)	foto nadstandard	příplatek	příplatek celkem
1	Strop kabiny výtahu s osvětlením: provedení stropu - broušená nerez, osvětlení - LED bodové zapuštěné	ano/ne		ano/ne		Dle velikosti kabiny: a) kabina 2400 kg - 21 480 - Kč/ks, b) kabina 1000kg - 18 960,- Kč/ks, c) kabina 2600 kg - 23 160,- Kč/ks	a) 21480*4ks=85920 Kč, b) 18960*2ks=37920 Kč, c) 23160*1ks=23160 Kč, CELKEM = 147 000,- Kč
1a						stropní osvětlení rozdělené na 3 části, lemované broušeným nerez plešchem - 80 400 Kč/kabina	80400*7ks=562 800 Kč
1b	LED OSVĚTLENÍ ZADNÍCH ROHŮ KABINY - požadavek PD	ano	POŽADAVEK NA CELOPLOŠNÉ OSVĚTLENÍ ZE DNE 13.4.2022			Osvětlení kabiny: bohužel nejsme schopni provést stropní celoplošné osvětlení kabiny, z důvodu servisní činnosti. Strop je příliš těžký pro případnou servisní opravu nebo montáž. Tzn. buď rozdělit stropní podhled min. na tři díly nebo vybrat jiné provedení osvětlení (viz výše). Takové osvětlení (3 části) by bylo za příplatek	
2	Stěny kabiny v broušené nerezí	ano	bez příplatku 				

3	protiskuzové podlahovina Altro	ano							
4	Ovládací panel v kabině - provedení broušená nerez s čtvercovými tlačítky prosvětlovacími po obvodu	ano							a) tlačítka kulatá 952- KZ/Ks b) tlačítka kulatá 1064- KZ/Ks
4a	LED OSVĚTLENÍ OKOLO OVLÁDACÍHO PANELU - počítavek PD	ano							
5	Mědia v kabině - provedení kulatý trubkový profil, broušená nerez	ano							
6	Okopové nerez lišty u podlahy	ano							
7	Zrcadlo na zadní stěně kabiny - varianta do 1/2 stěny	ano							



8	Ochranné líšty - broušená nerez, určité výšky od podlahy kabiny po spodní hranu líšty (podle výšky připravovaných ložek)	ano			
9	Sklopná nerez sedačka pro invalidní osoby - provedení trubková	ne	ANO	invalid, sedačka zapuštěná do stěny kabiny - dřevěné sadátko hygienicky nezávadné: 5376,- Kč/ks	7ks*5376= 37 632,- Kč
10	LCD ukazatel polohy a směru v kabině	ne	ano	2880,- Kč/ks	7ks*2880= 20 160,- Kč
11	Automatické stranou zasouvané teleskopické dveře šachetní a kabinové - provedení broušená nerez vč. zářubní nebo automatické centrální zasouvané na obě strany + celoplošná světelná clona	ano			

12	Přivlévací tlačítko v nástupišti s digitálním ukazatelem polohy a směru jízdy kabiny	ano				
13	Standardní digitální ukazatel ve všech nástupištech - umístěné nad každými dveřmi, barva bílá	ano				

VYBRANÉ PRVKY

