



Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Obsahem přílohy č. 2 SoD je Časový harmonogram provádění díla

Požizování dat objektů TI je vybraný dodavatel povinen realizovat podle následujících milníků, které na sebe logicky navazují. U jednotlivých milníků je uveden relativní termín jejich dokončení, který bude navázán na pevný termín zahájení realizace díla.


Milník	Aktivita projektu	Termín nejpozději do
1	Prováděcí dokumentace Zpracování Prováděcí dokumentace, připomínkování, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu.	
	Milník číslo 1 - Předání Prováděcí dokumentace	$T_1 = T_0 + 2$ týdny
2	Min. 2/3 z objemu pořizovaných dat TI <ul style="list-style-type: none"> • Transformace stávajících dat TI v datovém skladu DTM PK • Konsolidace stávajících dat TI • Vyhledání a mapování nových dat TI • Předání transformovaných dat TI • Předání konsolidovaných a mapovaných dat TI • Součinnost při zavádění dat TI do datového skladu DTM PK • Zpracování dokumentace z konsolidace a mapování dat TI – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol 	
	Milník číslo 2 - Předání min. 2/3 z objemu pořizovaných dat TI	09. 12. 2022
3	Zbývá část, tj. max. 1/3 z objemu pořizovaných dat TI <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidace stávajících dat TI • Vyhledání a mapování nových dat TI • Předání konsolidovaných a mapovaných dat TI • Součinnost při zavádění dat TI do datového skladu DTM PK • Zpracování dokumentace z konsolidace a mapování dat TI – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol 	
	Milník číslo 3 - Předání zbylých dat TI, tj. max. 1/3 z objemu pořizovaných dat TI	21. 02. 2023
4	Souhrnné akceptační řízení Akceptace díla a ukončení realizace	
	Milník číslo 5 - Souhrnné akceptační řízení	28. 02. 2023

Poznámka: Znak „ T_0 “ ve sloupci „Termín nejpozději do:“ vyjadřuje datum zveřejnění uzavření smlouvy v registru smluv




nadlimitní VZ „Konsolidace, vyhledání a mapování dat technické infrastruktury“
Smlouva o dílo

Za zhotovitele:




Ing. Karel Vondráček
jednatel GEOREAL spol. s r.o.
(podepsáno elektronicky)

Za objednatele:



Petr Vanka
náměstek hejtmána Plzeňského kraje
(podepsáno elektronicky)



Jaromír Prošek
prokurista HRDLIČKA spol. s r.o.
(podepsáno elektronicky)