




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LS085

MMOPP00LS085

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 17.03.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„Zlatníky – kulturní dům“ - vybavení

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.**
Sídlo: **Pasecká 2374, 760 01 Zlín**
IČ: **47917601**
DIČ: **CZ47917601**
Datová schránka: **nxxvyaz**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10494**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED]**

Kontaktní osoby ve věcech
technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.03.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Zlatníky – kulturní dům“ - vybavení (PID smlouvy: MMOPP00LRYTZ) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se způsob řešení dodávky sdělovací techniky v závislosti na potřebách provozu městské části.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	2.061.482,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 83.980,00 Kč
- nová celková cena díla	1.977.502,00 Kč
- DPH 21 %	415.275,42 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	2.392.777,42 Kč

(slovy: dva milióny tři sta devadesát dva tisíce sedm set sedmdesát sedm a 42/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 22.06.2022, č. usnesení 4691/112/RM/22.


Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí

bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet


V Opavě dne 27. 06. 2022

Ve Zlíně dne 29. 6. 2022




Za objednatele

primátor



Za zhotovitele



REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY - DODATEK č. 1

Stavba : **Zlatníky - kulturní dům, vybavení**

Objekt :

Objednatel : **Statutární město Opava**
746 01 Opava, Horní náměstí 382/69

Zhotovitel : **QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.**
Pasecká 2374
760 01 Zlín

Zpracoval:
Datum : 10.06.2022

Označení objektu, identifikační číslo	Název objektu nebo části objektu	Cena bez DPH celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH celkem Kč
1	2	3	4	5
SO 01	Obecní úřad	246 691 Kč	51 805 Kč	298 496 Kč
SO 01	Obecní úřad - DODATEK č. 1	-8 773 Kč	-1 842 Kč	-10 615 Kč
SO 02	Restaurace	896 976 Kč	188 365 Kč	1 085 341 Kč
SO 02	Restaurace - DODATEK č. 1	281 Kč	59 Kč	340 Kč
SO 03	Kulturní dům	784 335 Kč	164 710 Kč	949 045 Kč
SO 03	Kulturní dům - DODATEK č. 1	24 512 Kč	5 148 Kč	29 660 Kč
	Všeobecné konstrukce a práce	133 480 Kč	28 031 Kč	161 511 Kč
	Všeobecné konstrukce a práce - DODATEK č. 1	-100 000 Kč	-21 000 Kč	-121 000 Kč
c e l k e m		1 977 502 Kč	415 275 Kč	2 392 777 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM	171 420 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-255 400 Kč
CELKEM	<u>-83 980 Kč</u>

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:	Vybavení stavby - Zlatníky
O:	Zlatníky u Opavy, objekt SO.1 Obecní úřad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	790	Vnitřní vybavení - MĚNĚPRÁCE				-19 468,00
10	766 81	Držák TV na zdi, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.1 - 1.04 konzola na stěně:1	kus	-1,00000	19 468,00	-19 468,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech - MĚNĚPRÁCE				-26 965,00
15	220711306R00	Montáž audiodetektoru, dodávka, montáž, včetně napojení na potřebná média SO.1:4	kus	-4,00000	2 347,00	-9 388,00
16	222370001R00	Jednotka zesilovače, dodávka, montáž, napojení na média SO.1:1	kus	-1,00000	9 617,00	-9 617,00
17	1	Podhledový reproduktor, SO.1 - 1.04, dodávka, montáž, napojení na média plastový, dvoupásmový, 15 W / 100 V, 86 dB, 50 – 20 000 Hz, magnetický rámeček, Ø 248 mm Mica membrána, hedvábná kalota, výhybka, rychlozatahova-cí klapky:4	kus	-4,00000	1 990,00	-7 960,00
26						-46 433,00

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE

	Reproduktor RPT 110	kus	4	2 745,00	10 980,00
	Elektrické plátno k projektoru	kus	1	18 000,00	18 000,00
	Rozhlasová ústředna JPA 3035	kus	1	8 680,00	8 680,00

VÍCEPRÁCE CELKEM	37 660,00
MĚNĚPRÁCE CELKEM	-46 433,00
CELKEM	-8 773,00

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:	Vybavení stavby - Zlatníky
O:	Zlatníky u Opavy, objekt SO.2 Restaurace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech - MĚNĚPRÁCE				-41 479,00
14	220711306R00	Montáž audiodetektoru, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.2:4	kus	-4,00000	2 347,00	-9 388,00
15	222370001R00	Jednotka zesilovače, dodávka, montáž, napojení na potřebná média 1	kus	-1,00000	9 617,00	-9 617,00
16	1	Reproduktor do podhledu, SO.2, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.2 - plastový, dvoupásmový, 15 W / 100 V, 86 dB, 50 – 20 000 Hz, magnetický rámeček, O 248 mm Mica membrána, hedvábná kalota, výhybka, rychlozatahovačí klapky:7	ks	-7,00000	1 990,00	-13 930,00
17	2	HiFi stereo zesilovač, SO.2, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.2 - 4-zónový HiFi zesilovač, 8 x 50 W RME, bluetooth, USB, FM:1	ks	-1,00000	5 704,00	-5 704,00
18	3	Venkovní reproduktor , SO.2, dodávka montáž, napojení na potřebná média Reproduktor 2-pásmový 5.25"+1" pro venkovní instalaci, 100/50W @ 8 Ohm / 40/20/10W @ 100V, citlivost 87dB, frekvenční rozsah 70Hz-18kHz, 55Hz-20kHz, vyzařovací úhel 110°x110°, stupeň krytí IP55, otočný vodotěsný černý, včetně konzoly:1	ks	-1,00000	2 840,00	-2 840,00

26	-41 479,00
-----------	-------------------

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE

	Reproduktor RPT 110	kus	7	2 745,00	19 215,00
	Reproduktor CSP 220 zvukový reproduktor	kus	1	3 245,00	3 245,00
	Rozhlasová ústředna s interiérovým rádiem JPA 1186	kus	1	19 300,00	19 300,00

VÍCEPRÁCE CELKEM	41 760,00
MĚNĚPRÁCE CELKEM	-41 479,00
CELKEM	<u>281,00</u>

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:	Vybavení stavby - Zlatníky
O:	Zlatníky u Opavy, objekt SO.3 Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				-67 488,00
13	222360011R00	Mikrofonní stanice, s ovládacími tlačítky, dodávka, montáž, připojení na potřebná média SO.3 - 6mono vstupů 3-pásmový EQ typu "British" každý mikrofonní vstup je vybavený jednokolíkovým kompresorem, 4 stereo vstupy efektní procesor KLARK TEKNIK s 32 efekty příprava pro až evě efektní sady, fantomové napájení s nezávislým spínačem, AUX:1	kus	-1,00000	22 965,00	-22 965,00
14	222370001R00	Jednotka zesilovače, dodávka, montáž, připojení na potřebná média SO.3:1	kus	-1,00000	9 617,00	-9 617,00
15	222360106R00	Reproduktor směrový nebo tlakový do 30 W, dodávka, montáž, připojení na potřebná média SO.3:2	kus	-2,00000	5 651,00	-11 302,00
16	1	Mixpult, dodávka, montáž, připojení na potřebná média SO.3 - 6mono vstupů 3-pásmový EQ typu "British" každý mikrofonní vstup je vybavený jednokolíkovým kompresorem, 4 stereo vstupy efektní procesor KLARK TEKNIK s 32 efekty příprava pro až evě efektní sady, fantomové napájení s nezávislým spínačem, AUX:1	ks	-1,00000	8 283,00	-8 283,00
17	2	Bezdrátový mikrofon diverzní ruční + náhlavní, dodávka, montáž, připojení na potřebná média SO.3:2	ks	-1,00000	13 981,00	-13 981,00
18	3	Nástěnný závěs s nosností 40 kg l, lze přetočit o 180st., sklon 90-110st DM, média SO.3:2	ks	-2,00000	670,00	-1 340,00

26

-67 488,00

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE

	Reproduktor Presonus AIR12	kus	2	15 680,00	31 360,00
	Držák repro na stěnu bílá (sada)	kus	1	2 750,00	2 750,00
	Mix pult	kus	1	11 550,00	11 550,00
	Bezdrátový mikrofon ruční + náhlavní souprava	kus	1	26 300,00	26 300,00
	Protišpinivá úprava židlí (impregnace látky židlí)	kus	167	120,00	20 040,00

VÍCEPRÁCE CELKEM **92 000,00**

MÉNĚPRÁCE CELKEM **-67 488,00**

CELKEM **24 512,00**

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:	Vybavení stavby - Zlatníky
O:	Zlatníky u Opavy, objekt SO.1, SO.2, SO.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-100 000,00
3	005 26-1030.R	Povinná finanční rezerva pro všechny uchazeče, povinná rezerva, pevná částka 100.000,- Povinná rezerva na nepřehlíděné konstrukce a práce	Soubor	-1,00000	100 000,00	-100 000,00

26	-100 000,00
-----------	--------------------