

**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO
č. 2/2021/SSRR**

uzavřený mezi

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. [REDACTED] (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

obchodní firmou **AQE advisors, a.s.** se sídlem třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770, DIČ: CZ26954770, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 4997, zastoupenou předsedou správní rady panem Ing. Janem Havránkem, Ph.D., MBA, MPA, účet vedený u Komerční banky, [REDACTED] (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 1759 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatel: 2/2021/SSRR:

I.

Smlouva o dílo č. 2/2021/SSRR ze dne 19. 03. 2021 na zpracování a projednání Strategického plánu rozvoje města Prachatice pro období let 2023–2033, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 01. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 19. 05. 2022, se mění a doplňuje takto:

1) V článku VI „**Doba plnění**“ se odstavec 2 písm. e) mění takto:

- e) dílčí plnění díla dle čl. II odst. 2 písm. e) (zásobník projektů), včetně zpracování také ve webové aplikaci / PC programu, včetně projednání s objednatel, včetně zajištění postupu a úkonů dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a opatření kladného stanoviska příslušného úřadu dle tohoto zákona, vždy vč. souvisejících úprav: **nejpozději do 01. 08. 2022,**

2) V článku VI „**Doba plnění**“ se odstavec 2 písm. f) mění takto:

- f) dílčí plnění díla dle čl. II odst. 2 písm. f) (akční plán), včetně projednání s objednatel, včetně představení kompletního (v rozsahu všech dílčích plnění díla) Strategického plánu Radě města Prachatice a jeho projednání radou města, včetně představení kompletního (v rozsahu všech dílčích plnění díla) Strategického plánu Zastupitelstvu města Prachatice a projednání a schválení kompletního strategického plánu zastupitelstvem města, vždy vč. souvisejících úprav: **nejpozději do 19. 12. 2022.**

II.

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. 2/2021/SSRR ze dne 19. 03. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 01. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 19. 05. 2022, nezměněna.

III.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

IV.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 27. 06. 2022, usnesení č. 3151/2022.

V Prachaticích dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Martin Malý
starosta města Prachatice

Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA
předseda správní rady AQE advisors, a.s.