

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vodňany

se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany

IČO: 00251984

DIČ: CZ700251984

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Milan Němeček, starosta města

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

[REDAKCE] pověřená vedením odboru správy majetku a investic tel: [REDAKCE]

[REDAKCE] radní pro výstavbu tel: [REDAKCE]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Tisox s.r.o., Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice, IČ 06464068

zastoupená [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

[REDAKCE] Pod Lesem 187, 373 67 Borek, IČ 472184444 tel.: [REDAKCE]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: [REDAKCE] pobočka Praha 1, č. účtu. [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice tel. [REDAKCE]

Odovědný geodet: bude oznámen při předání staveniště tel. [REDAKCE]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

[REDAKCE] tel. [REDAKCE]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

[REDAKCE] tel. [REDAKCE]

[REDAKCE] tel. [REDAKCE]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

[REDAKCE] tel. [REDAKCE]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2022/OSMI/sml (číslo smlouvy objednatele) a č. 2082014LLH.02 (číslo smlouvy zhotovitele) se nahrazuje článek IV. Cena za dílo tímto novým zněním.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle změnových listů – přípočty a odpočty

Celkem bez DPH	20 361 766,86 Kč
DPH 21%	4 275 971,04 Kč
Cena celkem včetně DPH	24 637 737,90 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy – přípočty a odpočty zpracované z důvodu změny litinového potrubí na vodovodních řadech za potrubí plastové.

Změnový list – přípočty:	1 371 632,36 Kč bez DPH
Změnový list – odpočty:	- 1 524 399,52 Kč bez DPH
Rozdíl:	- 152 767,16 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech
za objednatele: 30 -06- 2022

V Praze
za zhotovitele: 30 -06- 2022

Milan Němeček
starosta města Vodňany

Ing. Pavel Vřba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA OS, a.s.

Schváleno RM-ZM Vodňany
dne 29.6.2022 č. usnesení 2632