

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 5. 2022

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Masák & Partner s.r.o.

se sídlem: Rooseveltova 575/39, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 000

IČ: 27086631, DIČ: CZ27086631

organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 95239

zastoupena: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, a to týkající se zpracování projektové dokumentace:

PD pro potřeby dotace na akumulační nádrže srážkových vod v areálu ZOO,
a to pro projekty:

A. Akumulační nádrž u pavilonů slonů v Karibuni

B. Akumulační nádrž v Jaguar Treku

C. Akumulační nádrž u Vzdělávacího a chovného centra pro supy

Předmětem dodatku je přerušení díla z důvodu vydání nové Výzvy v rámci programu OPŽP.

Doba plnění

1. Realizace díla je přerušena do doby vyhlášení nové Výzvy v rámci programu OPŽP s tím, že objednatel vyzve zhotovitele k pokračování plnění díla nejpozději do 31. 12. 2022.
Pokud objednatel zhotovitele nevyzve do 31. 12. 2022, smlouva zaniká.
2. Po zaslání výzvy k zahájení prací na zpracování projektové dokumentace, zhotovitel dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků do 10ti týdnů ode dne zaslání písemné výzvy.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech.

Ve Zlíně dne 11. 7. 2022

V Praze dne 11. 7. 2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Ing. arch. Jakub Masák, jednatel

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Ing. Karel Miča