



# DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 294/2022

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## I. SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL** **Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56**  
se sídlem: **Vejprnická 56, 318 00 Plzeň**  
IČ: **69456330**  
DIČ: **CZ 69456330**  
zastoupený: **Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem SOUE**  
bankovní spojení:   
dále jen („objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL** **STAFIS – KT s.r.o.**  
se sídlem: **Pačejov – nádraží 74, 341 01**  
zastoupený: **Ing. Liborem Smolíkem, jednatelem**  
IČ: **25219090**  
DIČ: **CZ25219090**  
bankovní spojení:   
dále jen („zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 294/2022 ze dne 18.4.2022 na akci:

**„SUTERÉN PAVILONU 3 SOUE PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 “**

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1** Předmětem dodatku jsou nerealizované práce v suterénu a dodatečně požadované práce v suterénu.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že se cena díla snižuje o zápornou hodnotu změny a zvyšuje o kladnou hodnotu změny, uvedenou ve změnovém listu ZL1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3 Hodnota změn v tomto Dodatku č. 1 činí:

Méněpráce suterén (záporná hodnota změny)	-34 876,14 Kč
Dodatečně požadované práce suterén (kladná hodnota změny)	39 032,82 Kč

---

<b>Celková bilance kladné a záporné změny bez DPH 21%</b>	<b>4 156,68 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>872,90 Kč</b>
<b>Celková bilance kladné a záporné změny vč. DPH 21%</b>	<b>5 029,58 Kč</b>

2.4 Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1 činí:

	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Kč vč. DPH</b>
Cena celkem dle SOD	979 896,00	205 778,16	1 185 674,16
Cena celkem dle Dod.č.1	4 156,68	872,90	5 029,58

---

<b>Cena celkem dle SOD a Dod.č.1</b>	<b>984 052,68</b>	<b>206 651,06</b>	<b>1 190 703,74</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------

### III.

- 3.1 Ostatní ustanovení SOD č. 294/2022 zůstávají beze změn.
- 3.2 Příloha dodatku: změnový list ZL č.1 s položkovými rozpočty změn.
- 3.3 Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

v Plzni dne 15.6. 2022


v Plzni 15.6. 2022

za objednatele:



**Ing. Jaroslav Černý**  
Ředitel  
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň  
Vejpnická 56, Plzeň

za zhotovitele:



**Ing. Libor Smolík**  
Jednatel  
STAFIS-KT s.r.o.