

Č.j.: SPH 1083/2022
ZČ 163.033.00.000.0
ID RS smlouvy 18176179
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 215/2022 ze dne 1.3.2022
na akci
„EGC – opravy požárně bezpečnostních zařízení“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19. 4. 1993
zastoupena: ...
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Štítkova 233/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena: ...
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 215/2022 ze dne 1.3.2022 (dále jen „Smlouva“)

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly před zahájením provádění díla objednatel, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování specifikace oprav požárně bezpečnostních zařízení do zadávacího řízení a které nemění povahu předmětu plnění.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem se mění, rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I. (Předmět plnění), odst. 1 Smlouvy se doplňuje textem následujícího znění: „Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku. Provedené plnění bude zhotovitelem zaneseno i do příslušných dokumentací zpracovávaných dle tohoto článku pro objednatele (stejně tak o něm bude pořízena fotodokumentace).“

1.2. Článek III. (Cena plnění), odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje textem následujícího znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku k této Smlouvě.

Cena víceprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 1.136.887,25 Kč
(slovy: jedenmilionstotřicetšesttisícosmsetosmdesát sedm korun českých a dvacetpět haléřů)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 6.489.008,60 Kč
(slovy: šestmilionůčtyřistaosmdesátdevět tisíc osm korun českých a šedesát haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku činí bez DPH: 7.625.895,85 Kč
(slovy: sedmmilionůšestsetdvacetpěttisíc osmsetdevadesát pět korun českých a osmdesát pět haléřů)

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH činí: 1.601.438,13 Kč
(slovy: jedenmilionšestsetjednatísícčtyřistatřicet osm korun českých a třináct haléřů)“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy zůstávají nadále platná a nemění se. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 215/2022 ze dne 1.3.2022.

Seznam příloh: č. 1 Nabídkový rozpočet na vícepráce

V Praze dne

V Praze dne

.....

.....

jednatel
MERCATOR s.r.o.
za zhotovitele

ředitel
Správa Pražského hradu