

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16.3.2017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Střední odborná škola Jarov

se sídlem Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 00

IČ: 003000268

DIČ: CZ003000268

zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

ATPS, s.r.o.

se sídlem Praha 5, Leskovecká 287, PSČ 15521

IČ: 27100693

DIČ: CZ27100693

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96258

zastoupená Ing. Fedorem Rusňákem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.3.2017:

(dále jen tento „Dodatek“)

I.**Úvodní ustanovení**

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 16.3.2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytovat objednateli služby dle Smlouvy, zejména zpracování kompletní projektové dokumentace budov a objektů, jejichž rekonstrukce bude prováděna v rámci projektu „Projekt energetické úspory v objektech školy“ spolufinancovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v rámci 12. výzvy Magistrátu hlavního města Prahy, resp. obdobných výzev (dále jen „Projekt“).
- 1.2 S ohledem na změnu okolností, kterou smluvní strany nemohly předvídat při uzavření Smlouvy, zejména s ohledem na skutečnost, že rekonstrukce jednoho z objektů, která měla být podpořena v rámci Projektu, a to rekonstrukce realizovaná v rámci projektu s názvem „SOŠ Jarov – stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Tábořem 141/6, Praha 9“, reg. č. CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001321, **nebude realizována**, neboť tento projekt byl vyřazen ve věcném hodnocení z financování v rámci Projektu, jak vyplývá z usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1148 ze dne 10.6.2019, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno ve čl. II. tohoto Dodatku.

II.

Předmět tohoto Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět Smlouvy zahrnuje provedení činností uvedených ve Smlouvě pouze ve vztahu k budovám a objektům, jejichž rekonstrukce je realizována v rámci projektu s názvem „Školní budova SOŠ Jarov stojící na par. č. 84/23“, reg. č. CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001320, a projektu s názvem „SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Tábořem 141/6, Praha 9“, reg. č. CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001326, které byly podpořeny v rámci Projektu. Smluvní strany se tedy dohodly, že činnosti týkající se objektu rekonstruovaného v rámci projektu s názvem „SOŠ Jarov – stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Tábořem 141/6, Praha 9“, reg. č. CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001321“, není součástí předmětu plnění dle Smlouvy.
- 2.2 Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenou změnou Smlouvy dále dohodly, že sjednaná cena dle čl. IV. odst. 3 Smlouvy se mění tak, že nově činí:

Popis činnosti	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Výkon autorského dozoru	127.500,-	26.775,-	154.275,-
Inženýring	127.500,-	26.775,-	154.275
CELKEM	255.000,-	53.550,-	308.550,-

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.4 Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění tohoto Dodatku podle zákona zajistí objednatel. Objednatel je oprávněn uveřejnit tento Dodatek v plném znění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto Dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne

Mgr. Miloslav
Janeček

Datum: 2022.06.28
12:58:05 +02'00'

.....
Střední odborná škola Jarov
Mgr. Miloslav Janeček, ředitel

V Praze dne

Fedor
Rusňak

Datum: 2022.06.29
08:54:25 +02'00'

.....
ATPS, s.r.o.
Ing. Fedor Rusňak, jednatel