

Harmonogram prací - Bodové a letmé výspravy v Novém Boru 2017

Stavba: Bodové výspravy - Nový Bor 2017

Objednatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: DOKOM FINAL s. r. o.

Místo: Nový Bor

Datum: 24.4.2017

Popis prací	KT 19	KT 20	KT 21	KT 22	KT 23	KT 24	KT 25	KT 26
oprava přechodu TGM x Wolkerova přípravné práce (DIO, sítě)	X	X	X	X				
oprava přechodu TGM x Wolkerova zemní a výkopové práce					X		X	
oprava přechodu TGM x Wolkerova komunikace (konstrukční a obrus. vrstva)						X		X
oprava přechodu TGM x Wolkerova komunikace (dokončovací práce)								X
Bodové výspravy - ul. TGM	X	X						
Bodové výspravy - ul. Skalická, parkoviště		X						
Bodové výspravy - ul. Skalická			X	X				
Bodové výspravy - ul. B. Egermanna				X				
Bodové výspravy - ul. G. Svobody					X			
Bodové výspravy - ul. Svojsíkova						X		
Bodové výspravy - ul. Dvořákova						X		
Letmé výspravy	X	X	X	X	X	X	X	X

Martin Liesel, Martin Kalvas - jednatelé
DOKOM FINAL s. r. o.