

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOS SOD - 332/2016

(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: L. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
zástupce pro věci technické: [redacted]
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

Kontaktní adresa: L. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Lukáš Salamoun
sídlo/bydliště: Sokolovská 114, 186 00 Praha 8
zastoupení: [redacted]
IČO: 74240170
DIČ: CZ8201030167
Zaps v OR: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo – Zpevnění terénu pro potřeby úpravy běžecké stopy – Dobrá, k.ú. České Žleby

**Čl. I.****Změna smlouvy**

- 1) Na základě článku XI. Odstopení od smlouvy odst. 11.1 Smlouvy o dílo č. SOS SOD – 332/2016, uzavřené dne 11. 11. 2016 se obě smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy

a) V Čl. VIII. Cenové podmínky se mění cena celkem z částky 583 000,- Kč bez DPH na částku 548 145,08 Kč bez DPH. Cena včetně DPH se mění z částky 705 430 Kč na částku 663 255,54 Kč.

b) V Čl. IX. Čas plnění lhůty se mění dokončením prací ze dne 14. 12. 2016 na den 9. 1. 2017

Čl. II.**Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Ve Vimperku dne 12. 12. 2016

V Rohanově dne 12. 12. 2016

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
Lukáš Šalamoun