

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 08.02.2022 na provedení stavby „Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev.č. 10b-P3“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

1.1	<b>Objednatel:</b>	<b>město Český Těšín</b>
	se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:	Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
	ve věcech smluvních:	.....
	ve věcech technických:	.....
	e-mail:	.....
	IČ:	00297437
	DIČ:	CZ00297437

**(dále jen objednatel)**

**a**

1.2	<b>Zhotovitel:</b>	<b>STAVBY A STATIKA spol. s.r.o</b>
	se sídlem:	1.máje 230, 739 61 Třinec – Staré Město
	zastoupen:	Jan Sojnek, jednatel společnosti, tel.: 728 437 448
	ve věcech technických:	.....
	e-mail:	.....
	IČ:	29451809
	DIČ:	CZ29451809

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu méněprací a víceprací, které vyvstaly v důsledku demolice stávající betonové konstrukce a realizace provizorního chodníku stavby „Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev.č. 10b-P3“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.02.2022. Specifikace dodatečných méněprací a zároveň i vzniklých víceprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

### 2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	3 652 151,79 Kč
dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 41 144,85 Kč
<u>dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>168 196,27 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	3 779 203,21 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>793.632,67 Kč</u>
cena díla včetně DPH	4 572 835,88 Kč

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č.1 budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětného dodatku.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis méněprací a víceprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:3371/55./RM, dne 09.06.2022

V Českém Těšíně dne 12.07.2022

V Třinci dne 07.07.2022

\_\_\_\_\_  
za objednatele:  
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele:  
Jan Sojnek, jednatel společnosti