



S009P00TSVSG

Číslo SOD objednatele: 2022/002086/SRM/DS/FIA – DODATEK č. 1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko

IČ : 00279943

DIČ : CZ 00279943

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zuzana Fialová, mobil: [REDACTED]

Ing. Marek Štefan, mobil: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : Miroslav Sys

Sídlo : Palackého 130/1, 682 01 Vyškov

Zastoupený : Miroslav Sys

Zápis do OR :

IČ : 47872489

DIČ : CZ 6609070259

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : [REDACTED] Československá obchodní banka a.s.

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Miroslav Sys, tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.

Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2022/002086/SRM/DS/FIA ze dne 30. 05. 2022, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem:

"Radnice nám. Republiky, Blansko, I. etapa - předokenní žaluzie".

Tento dodatek uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XVIII. odst. 18.7 Smlouvy o dílo z důvodu souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při přípravě zakázky. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Vzhledem k posunu termínu podpisu smlouvy o dílo dochází k posunu termínů plnění zakázky dle tabulky níže. Níže uvedené termíny jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

POPIS	SOD	ZMĚNA - DODATEK 1
Zahájení provádění díla (zahájení činnosti zhotovitele)	v den platnosti této smlouvy	beze změny
Předání a převzetí staveniště	do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k předání staveniště	beze změny
Zahájení provádění stavebního díla	od 19. 04. 2022	od 01. 06. 2022
Dokončení stavebního díla v části kanceláří. Předání stavebního díla v části kanceláří.	nejpozději do 30. 06. 2022	nejpozději do 25. 07. 2022
Dokončení stavebního díla v celé budově. Předání stavebního díla	nejpozději do 15. 07. 2022	nejpozději do 15. 08. 2022
Kompletně dokončené dílo. Předání kompletně dokončeného díla (netýká se servisu)	nejpozději do 15. 07. 2022	nejpozději do 15. 08. 2022

Celková cena díla se tímto dodatkem nemění.

Závěrečná ustanovení

D1/2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/3 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


D1/5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/7 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 44 přijatém na 85. schůzi Rady města Blansko konané dne 29. 06. 2022.

V Blansku dne 4. 7. 2022


Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku dne 4. 7. 2022

Za zhotovitele



Miroslav Sys
jednatel, majitel