

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 2021/25ZS/0001

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace
Adresa:	Chválenická 360/17, Koterov, 326 00 Plzeň
IČ:	69972141
Zastoupen:	Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy
b) technických:	Mgr. Zdeněk Vyhnal, správce nemovitosti

2. Zhotovitel:	MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
Sídlem:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196901
IČ:	Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař
DIČ:	263 85 759
Bankovní spojení:	CZ26385759
Číslo účtu:	ČSOB a.s.
Jednající:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	Michal Fictum, jednatel
a) smluvních:	Michal Fictum
b) technických:	Ing. Pavel Zolotarev, výrobní ředitel

Článek II.

Dne 11.11.2021 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2021/25ZS/0001 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**25. ZŠ – přístavba cvičebního sálu**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné vícepráce a méněpráce zhotovitel zpracoval a ocenil v Soupisu prací.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla, a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 19.10.2021
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 19.10.2021 a Soupisem prací
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 5 227 833,30 Kč

slovy: pět milionů dvě stě dvacet sedm tisíc osm set třicet tři koruny české třicet tři haléřů

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 5 435 582,58 Kč

slovy: pět milionů čtyři sta třicet pět tisíc pět set osmdesát dva korun českých padesát osm haléřů

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 11.11.2021 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Soupis prací

V Plzni

dne 13.6.2022

V Plzni

Dne 13.6.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
25. základní škola Plzeň, Chválenická 17,
příspěvková organizace
Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy

.....
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
Michal Fictum
jednatel

