

Stavební rozpočet - změna č.1

Název stavby: Veřejné osvětlení ul. Žitavská (II. etapa stavby)	Doba výstavby:	Objednatel: Město Varnsdorf, Městský úřad, nám. E. Beneše 470,
Změna: změna počtu stožárů, kabelů, umístění VO, změna rýh, materiálů	Začátek výstavby:	Projektant: Tomáš Behina, Bitozeves 125, 440 01 Louny, IČ: 637
Lokalita: Varnsdorf, ul. Žitavská	Konec výstavby:	Zhotovitel: Technické služby města Varnsdorf s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 14.6.2022	Zpracoval: Zdeněk Beck

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
Všeobecné konstrukce a práce								
50	460200144RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4 - zelené	m	-20,00	126,00	0,00	-2 520,00	-2 520,00
51	460200144RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4 - zelené	m	-7,00	383,50	0,00	-2 684,50	-2 684,50
52	460200134RT1	Výkop kabelové rýhy 35/50 ZD	m	-18,00	105,00	0,00	-1 890,00	-1 890,00
53	460200134RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 - ZD	m	-3,00	319,50	0,00	-958,50	-958,50
54	460200284RT1	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4	m	-55,00	264,49	0,00	-14 546,95	-14 546,95
55	460200284RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 AB10	m	-5,00	913,01	0,00	-4 565,05	-4 565,05
56	460200104R00	Výkop kabelové rýhy 35/20 cm AB5	m	-290,00	42,10	0,00	-12 209,00	-12 209,00
57	460200104RT2	Výkop kabelové rýhy 35/20 cm AB5	m	-16,00	128,00	0,00	-2 048,00	-2 048,00
58	460560104RT1	Zához rýhy 35/20 cm - AB5	m	-306,00	14,80	0,00	-4 528,80	-4 528,80
59	460560264RT1	Zához rýhy 50/80 cm - AB10	m	-60,00	86,20	0,00	-5 172,00	-5 172,00
60	460560124RT1	Zához rýhy 35/40 cm - ZD	m	-21,00	29,91	0,00	-628,11	-628,11
61	460600001R00IM	Naložení a odvoz výkopků	m3	-93,00	307,99	0,00	-28 643,07	-28 643,07
62	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	-78,00	89,70	0,00	-6 996,60	-6 996,60
S	Přesuny sutí					0,00		
64	979095211R00	Doprava hmot, jízda doprovodu doprav. prostředků - přesun materiálů	km	-320,00	78,80	0,00	-25 216,00	-25 216,00
65	979095211R00	Doprava hmot, jízda doprovodu doprav. prostředků - kontrolní dny	km	-31,00	78,80	0,00	-2 442,80	-2 442,80
Položky mimo rozpočet - soupis provedených prací mimo rozpočet								
89	460200134RT1	Výkop kabelové rýhy 35/50	m	158,00	105,00			16590,00
90	4600560124RT1	Zához rýhy 35/40	m	158,00	29,89			4724,20
91	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách	m3	22,12	89,68			1983,94

CELKEM **-91 751,24**