

## **DOHODA o ukončení Příkazní smlouvy na TDS na "Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy"**

uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami  
(dále jen „dohoda“)

### **Příkazce:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň**

**Pobočka Plzeň**

**Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň**

zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň, Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky Plzeň
Tel.:	+420 727 956 822
E-mail:	<a href="mailto:plzen.pk@spucr.cz">plzen.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

### **Příkazník:**

**Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägler, s.r.o.**

Sídlo:	Měchurova 354, 339 01 Klatovy
Zastoupený:	Ing. Jiřím Täglerem, jednatelem společnosti
IČO:	03418219
DIČ:	není plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku:	Městský úřad Klatovy
Bankovní spojení:	Fio Banka
Číslo účtu:	2800667291/2010
Telefon/fax:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6unn6b7

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 30195.

(dále jen „příkazník“)

(společně též „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

## 1. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.03.2021 příkazní smlouvu č. 155-2021-504201 (dále jen „smlouva“), kterou se příkazník zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce na jeho účet a jeho jménem obstará **technický dozor stavebníka** a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě pro stavbu s názvem „Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy“ v rozsahu a předmětu plnění dle Čl. II smlouvy.
2. Dne 03.05.2021 byla uzavřena smlouva o dílo č. 514-2021-504201 na zhotovení stavby s názvem „Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy“. Zhotovitelem díla je společnost PROMO REAL GROUP s.r.o., IČ: 29093236, se sídlem Božkovské nám.17/21, 326 00 Plzeň. Dílo mělo být dokončeno do 18.11.2021. V současné době je u výše uvedené stavby prodloužen termín předání a převzetí díla dodatky č. 1 a 4, a to do 01.08.2022, rovněž dodatkem č. 2 došlo ke změně rozsahu činností v rámci plnění smlouvy. Příkazník do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle Čl. II smlouvy prováděl činnosti a úkony, jejichž četnost překročila počet předpokládaný dle původní doby realizace stavby (duben 2021—říjen 2021). Na základě vzájemné komunikace obdržel příkazce prostřednictvím Pobočky Plzeň od příkazníka žádost o ukončení smluvního vztahu ze dne 23.06.2022, neboť v případě trvání původního smluvního vztahu by i po prodloužení termínu plnění stavby musela být dodržena původně sjednaná výše odměny.
3. V návaznosti na výše uvedené se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění.

## 2. PŘEDMĚT DOHODY

1. Příkazce a příkazník uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby zcela naplněna.
2. Příkazník do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle Čl. II smlouvy prováděl činnosti a úkony, jejichž četnost překročila počet předpokládaný dle původní doby realizace stavby. Vzhledem k tomu, že termín předání a převzetí díla byl dodatky č. 1 resp. 4 ke smlouvě mezi objednatel a zhotovitelem stavby změněn a přesunut do období léta 2022, došlo i ke změně rozsahu činnosti a doby plnění smlouvy, které byly rozhodné pro uzavření příkazní smlouvy. Část činností dosud provedena nebyla.
3. Na základě žádosti příkazníka ze dne 23.06.2022 ve věci ukončení příkazní smlouvy bude příkazníkovi uhrazena částečná odměna ve výši 185.000,- Kč (není plátce DPH). S touto výší příkazce i příkazník vyjádřili souhlas. Podkladem pro úhradu této odměny bude faktura vystavená nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu této dohody oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany současně prohlašují, že uhrazením částky uvedené v článku 2, odstavci 3 této dohody jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
5. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce.
6. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření této dohody jsou okolnosti vyvolané objektivními příčinami, a to změnou rozsahu a doby realizace stavby.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
3. Příkazce a příkazník prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:  
- Žádost Ing. Jiřího Tägla o ukončení příkazní smlouvy č. 155-2021-504201 ze dne 23.06.2022

V Plzni dne 13.7. 2022

V Klatovech dne 13.7. 2022

---

(příkazce)  
Ing. Jana Horová  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad

---

(příkazník)  
Ing. Jiří Tägtl  
jednatel společnosti  
Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägtl, s.r.o.



spue3306202302

Projektová kancelář, Ing. Jiří Těgl s.r.o.  
Měchurova 354  
339 01 Klatovy  
IČ: 03418219  
Tel.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  
náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň,  
Pobočka Plzeň,  
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

V Klatovech dne 23. června 2022

Vyřizuje: Ing. Jiří Těgl /

/ tel.

**Věc: „Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy“ - žádost o ukončení příkazní smlouvy č. 155-2021-504201 ze dne 3.3.2021**

Žádáme Vás o ukončení příkazní smlouvy č. 155-2021-504201 ze dne 3.3.2021 uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na technický dozor stavebníka. Důvodem naší žádosti je zejména změna rozsahu doby realizace stavby – ve smlouvě uvedené období duben 2021–říjen 2021. Vzhledem k tomu, že termín předání a převzetí díla byl dodatkem č. 1 resp. č. 4 ke smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem stavby změněn na termín do 4.6.2022 resp. 1.8.2022, dochází ke změně rozsahu činnosti a doby plnění smlouvy. Na základě výše uvedených skutečností došlo ke změně výchozích podkladů /změna doby realizace stavby a tím doba trvání smlouvy/, které byly rozhodné pro uzavření příkazní smlouvy.

Zároveň vás žádám o vyplacení skutečně vynaložených nákladů dle jednotlivých prací uvedených v čl. II smlouvy –

TDS - 185.000,- Kč bez DPH

DPH 0,- Kč /nejsem plátce DPH/

185.000,- Kč s DPH

Za vyřízení naší žádosti Vám předem děkujeme

S pozdravem

Ing. Jiří Těgl

Adresa pro korespondenci:

**Projektová kancelář, Ing. Jiří Těgl s.r.o., Měchurova 354, Klatovy, 339 01,  
IČ: 03418219**

Telefon: