



DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel: Obce pro Baťův kanál – dobrovolný svazek obcí
se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
zastoupen
ve věcech smluvních: [redacted] předsedou svazku
ve věcech technických: [redacted], manažerkou svazku
IČ: 75068478
Bankovní spojení: [redacted]
(dále jen *objednatel*)

1.2. Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.
středisko Praha
se sídlem V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zastoupen: [redacted] jednatelka
IČ: 48266230
DIČ: CZ 48266230
Bankovní spojení: [redacted]
(dále jen *zhotovitel*)

Obě smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.12.2021.

I.

1.1. Článek 3. „Místo plnění, čas plnění a způsob předání“ bod 3.5. se upravuje následovně:

3.5. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v těchto termínech:


- 1) Vypracování konceptu projektové dokumentace pro ÚR + SP max. do 90 dnů od podepsání smlouvy o dílo,
- 2) Vypracování projektové dokumentace pro ÚR + SP max. do 120 dnů od odsouhlasení konceptu projektové dokumentace objednatelem, který tento koncept odsouhlasí nejpozději do 14 dnů od předložení konceptu k odsouhlasení. Nevyjádří-li se objednatel písemně k předloženému konceptu nejpozději do 14 dnů od předložení, platí, že s konceptem souhlasí.
- 3) Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do 31.7.2022.

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, 2 vyhotovení přísluší zhotoviteli.


V Hodoníně dne 20.6.2022



Objednatel



V Praze dne 20.6.2022



/ Zhotovitel

