

## Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Staré Křečany

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	1 000	38 000	31.03.2017
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1742	500	871 000	31.05.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	510	1 100	561 000	30. 8. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	90	1 100	99 000	30. 8. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	3 000	9 000	30. 8. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1742	250	435 500	2.10. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1742	250	435 500	30. 10. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					2 449 000	<b>30. 10. 2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1742	400	696 800	30. 4. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	500	25 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	20 000	400 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1742	600	1 045 200	<b>30.1.2019</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					2 277 000	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1742	350	609 700	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					609 700	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	1000	650	650 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					650 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 449 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 277 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	609 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	650 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 985 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 256 997 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>7 242 697 Kč</b>

V Teplicích dne

V Chocní dne

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**.....  
Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Milan Petr, jednatel Sella & Agreta s.r.o.