

**Dodatek č. 4 k SOD ag. č. 0840/2021/07OBM ze dne 13.4.2021**

**Rekonstrukce bytového domu Štramberská 10, Ostrava - Vítkovice**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

**městský obvod Vítkovice**

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

Zastoupen: Richardem Čermákem, starostou MOB Vítkovice

---

IČ : 00845451  
DIČ : CZ00845451 (plátce DPH)  
Bankovní spojení : ČS. a.s. Ostrava  
Číslo účtu [redacted]

---

dále jen objednatel

a

**MH stavby s.r.o.**

V Polí 904/16, 700 30 Ostrava – Jih, Zábřeh

Zastoupena: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem

---

IČ : 27776506  
DIČ: CZ27776506  
Zapsána v obch. rejstř. : KS v Ostravě, odd. C, vl. 29410  
Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Ostrava  
[redacted]

---

dále jen zhotovitel

Uzavřením tohoto dodatku č. 4 se mění tyto náležitosti uzavřené smlouvy:

**OSTRAVA!!!**

**čl. III.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmět plnění se rozšiřuje o provedení víceprací a odpočet méněprací vzájemně dohodnutých v průběhu realizace stavby „Rekonstrukce bytového domu Štramberská 10, Ostrava - Vítkovice“ v rozsahu vzájemně odsouhlaseného změnového listu a rozpočtů víceprací a méněprací..

**čl. V.**

**Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	SOD + D1+D2+D3	Dodatek č. 4	Celková cena
Cena bez DPH	21 274 677,33 Kč	42 446,06	21 317 123,39
DPH 15 %	3 191 201,59 Kč	6 366,91	3 197 568,51
Cena včetně DPH	24 465 878,93 Kč	48 812,97	24 514 691,90

**čl. XVI.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list.

**čl. XVII.**

**Doložka**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 3430/RMOB-Vit/1822/123 ze dne 07.07.2022
2. Tento dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za Statutární město Ostrava MOB Vítkovice


Za MH stavby s.r.o.

Datum:


Datum: .

Místo: Ostrava – Vítkovice


Místo: Ostrava - Vítkovice



**Richard Čermák**  
starosta MOB Vítkovice



**Ing. Daniel Martišovský**  
jednatel



**OSTRAVA!!!**