

Stavba: VDJ Slavkov- oprava přepadu z VDJ

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby s.r.o.
Obchodní 1576
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zahájení: 18.07.2022

Dokončení: 30.09.2022

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	červenec				srpen				září				poznámky		
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
výkopy															
zásypy															
montáže															
demontáže															
povrchové úpravy															
dokončovací práce															
předání stavebních prací															

V Bystřici pod Hostýnem dne

xxx, jednatel