

Harmonogram dodání a nasazení OZ TELMAX pro BLLK

Původní datum	Nové datum	
01.11.2021		zahájení certifikace PID + mezikrajský překryv - zařízení TELMAX již je pro PID certifikováno
08.11.2021	do 30.06.2022	zahájení instalace OZ
30.11.2021		dokončení certifikace PID + mezikrajský překryv - zařízení TELMAX již je pro PID certifikováno
01.12.2021	do 31.08.2022	ověřovací test aplikace IDOLKA v rozsahu "Odbavení pomocí MA MOS" a "Implementace formátu QR jízdenka v MA IDOL"
12.12.2021	do 31.7.2022	zahájení provozu 28 ks řádných OZ ve vozích zajiřďějících do PID
31.03.2022	do 30. 11. 2022	zahájení provozu zbývajících 104 ks řádných OZ, dodání 13 ks rezervních OZ
01.04.2022	do 30.06.2022	zahájení certifikace MOS pro IDOL
31.05.2022	do 31. 10. 2022	dokončení certifikace MOS pro IDOL
12.06.2022	do 30. 11. 2022	připraveno spuštění MOS pro IDOL