

## **Smlouva o vypořádání závazků**

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

### ***Objednatelem***

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zastoupenou Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

### ***Dodavatelem***

#### **VS-build, s.r.o.**

se sídlem Družstevní 369 664 43 Želešice

IČO: 283 12 015

zastoupenou Ing. Jaroslavem Vraňanem, jednatelem

**I.**

### **Popis skutkového stavu**

1. Objednatel vystavil dne 18.5. 2022 pro dodavatele objednávku č. 20/20220295/2022 (Příloha č. 1 této smlouvy) na zřízení odvodnění vč. napojení na kanalizaci před domem č.p.79 na sil. II/152 Želešice dle cenové nabídky. Zhotovitel objednávku přijal a v souladu s ní poskytl plnění, čímž byla uzavřena smlouva. Napojení mělo být provedeno do kanalizace umístěné v chodníku v těsné blízkosti nového žlabu. Při provádění bylo zjištěno, že kanalizace je zaplněná popílkovou směsí a napojení je nutno provést v jiném, vzdálenějším místě v proluce mezi domem č.p.79 a sousední nemovitostí. Zhotovitel předložil soupis skutečně provedených prací, kde je zohledněn nárůst provedených výkonů (Příloha č. 2 této smlouvy).
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených. K uveřejnění smlouvy v registru smluv, nedošlo z důvodu, že v době uzavření smlouvy nebyla výše plnění větší než 50 000Kč bez DPH.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

## II.

### Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, které touto smlouvou nově sjednávají, jsou totožná s právy a povinnostmi sjednanými v původní smlouvě. Cena díla dle skutečně provedených prací je sjednána ve výši 62.514,25 Kč bez DPH.  
Cena bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení elektronicky na adresu [REDACTED]
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Objednatel se tímto zavazuje po uzavření této smlouvy k neprodlenému zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – objednávka č. 20/20220295/2022, příloha č. 2 – soupis skutečných výkonů.

V Brně dne 1. 7. 2022

V Brně dne 12. 7. 2022

.....  
**Ing. Jaroslav Vraňan**  
jednatel  
VS-build, s.ro.

.....  
**Bc. Roman Hanák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje