

## Dodatek č.3

k dohodě č. 2021-0446/OMI ze dne 02.11.2021

### I. Smluvní strany

#### Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

IČO: 00239402

DIČ: CZ00239402 (plátce DPH)

za níž jedná: Ing. Karel Otava, starosta

dále jen „objednatel“

a

#### BFK service a.s.

se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

IČO: 27155153

DIČ: CZ27155153

za níž jedná: Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva

dále jen „zhotovitel“

### II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02.11.2021 Dohodu o narovnání č. 2021-0446/OMI (dále jen „dohoda“), jejíž přílohou je Smlouva o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Komunitní centrum č.p.13**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Účelem tohoto dodatku č.3 je změna „**č. II. bod 2, Doba plnění a místo plnění**“.

### III. Předmět úpravy

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3, dochází na základě nepředvídatelných stavebních komplikací s instalací nových pat schodů a jejich nášlapů, v 2. a 3. NP, úprav pavlače na základě připomínek NPU a oprava nosných trámů podlahy ve 2. NP vzhledem k zjištěnému napadení těchto trámů dřevokaznou houbou, ke změně v článku „**č. II. bod 2**“ smlouvy o dílo. Termínu předání díla bez vad a nedodělků je stanoven na **15. července 2022.**
2. Ostatní ustanovení dohody zůstávají tímto dodatkem nedotčeny

### IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Dodatek obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními dohody a dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
4. Strany výslovně potvrzují, že obsah dodatku je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto dodatku.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní strany dodatek podepsat a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
7. Uzavření tohoto Dodatku č.3 schválila Rada města dne **21.06.2022**, usnesením č. **380**

V Lysé nad Labem dne: 21.06.2022

V Lysé nad Labem dne: 21.06.2022

za objednatele:

za zhotovitele:

---

Ing. Karel O t a v a  
starosta města

---

Ing. Jiří F o ř t  
předseda představenstva