



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
Studie – kompenzace účinníku cos ☿  
Číslo registrační zhotovitel:

Ev.č.: D700/44000/00321/21/00  
č. smlouvy pro daňové doklady č. SAP 0070006346  
Číslo registrační objednatel

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ  
s.p. DIAMO, o.z. DANKOV  
SML.č. D700/44000/00321/21/02  
DNE: 14.7.22 Podpis: [redacted]

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování studie kompenzace účinníku cos ☿

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Objednatel:

Obchodní firma: **DIAMO, státní podnik**  
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl AXVIII, vložka 520  
Zastoupený: [redacted] ředitelem odštěpného závodu DANKOV,  
na základě Generálního pověření ze dne 18. 1. 2022  
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DANKOV  
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná  
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Osoba oprávněná  
k smluvnímu jednání: [redacted]  
Osoba oprávněná  
k věcnému jednání: [redacted]

/dále jen „objednatel“/

### 2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **Ernst & Young, s.r.o**  
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 108716  
Zastoupena: [redacted] prokuristou  
IČO: 26705338  
DIČ: CZ26705338, plátce DPH  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

/dále jen „zhotovitel“/

## I. Úvod

Mezi smluvními stranami byla dne 12. 11. 2021 uzavřena smlouva o dílo číslo: D700/44000/00321/21/00 na zpracování „Studie kompenzace účíníku  $\cos \varphi$ “, která byla aktualizována prostřednictvím Dodatku č. 1, ze dne 16. 12. 2021, k této smlouvě.

Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kdy objednatel přistoupil na žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění z důvodu prověřování dalších skutečností a jednání s orgány státní správy, což nelze brát za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II. Změna Smlouvy o dílo

**Mění se čl. II. odst. 2. takto:**


1. Zhotovitel vyhotoví a předá sjednané dílo objednateli v termínu do 30. 11. 2022.

## III. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo na zpracování „Studie kompenzace účíníku  $\cos \varphi$ “, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních strana a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, k čemuž dává zhotovitel souhlas bez výhrad.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Karviné dne: 27 -06- 2022


Za objednatele



ředitel odštěpného závodu DARKOV  
na základě Gen. pověření ze dne 18. 1. 2022

V Praze dne: 30 -06- 2022

Za zhotovitele



prokurista