



# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „Město Šternberk – Regenerace sídliště Nádražní, 2. etapa – projektová dokumentace“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

425/20/S/OIVZI

## I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
- sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ: 00299529  
DIČ: CZ 00299529  
bankovní spojení: [REDACTED]
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **Lesprojekt Krnov s.r.o.**  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Řehka, jednatel  
sídlo: Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov  
IČ (IČO): 47976250  
DIČ: CZ47976250  
bankovní spojení: [REDACTED]
- dále jen „zhotovitel“

**Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo:**

## III. Předmět smlouvy

### se doplňuje následovně:

Řešení projektové dokumentace se rozšiřuje o řešení stavebního objektu SO Dětské hřiště. Tento nový stavební objekt nahrazuje a svým rozsahem rozšiřuje stávající dětské hřiště ve východní části řešeného území (mezi vodotečí Sprchový potok a jižní větví ulice U Střelnice).

Uvedená projektová dokumentace SO Dětské hřiště bude zhotovena ve stupni PDPS vč. rozpočtové části.

#### IV. Cena díla

**se mění následovně:**

Vzhledem k rozšíření rozsahu předmětu díla dochází ke změně ceny díla v rozsahu ceny nově zajišťovaných prací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o <b>24 000 Kč</b> bez DPH	
<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>773 000 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>162 330 Kč</b>
<b>Nabídková cena za dílo celkem vč. DPH 21 %</b>	<b>935 330 Kč</b>

(V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.)

#### V. Platební podmínky

**Odst. 2 se doplňuje následovně:**

Navýšení ceny díla o cenu nově zajišťovaných prací (v dohodnuté výši 24 000 Kč) bude fakturováno jako součást faktury, vystavené po kompletaci a předání dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu.

**Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo č. 425/20/S/OIVZ zůstávají beze změny.**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 06.06. 2022, usnesením č. 2922/74

Ve Šternberku, dne

V Krnově, dne

**za objednatele**

Ing. Stanislav Orság, starosta

**za zhotovitele**

Ing. Ladislav Řehka, jednatel