

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany


1. Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :	[REDACTED]
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s. číslo účtu
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy	[REDACTED]
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	[REDACTED]
2. Zhotovitel:	Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.
Se sídlem:	č.p. 256, 742 91, Velké Albrechtice
Zastoupen :	[REDACTED]
IČO :	64619036
DIČ :	CZ64619036
Zapsán v obch. rejstříku :	U Krajského soudu v Ostravě, oddíl, C, vložka 14335
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s. 9475400287/0100
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :	[REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	[REDACTED]

II.




1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2022 smlouvu na realizaci stavebních prací „OPRAVA OPS BAZALY PRO MURAL ART“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: projektové dokumentace zhotovené v 11/2021, společností Via Comperta spol. s r.o., Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava – Třebovice, IČO: 07755023.
2. Při realizaci samotných stavebních prací stavby uvedené v odst. 1 nastaly okolnosti, které znemožnily provádění stavebních prací na stavbě, došlo ke změně požadavku zpracovatele

výtvarných prací (muralartu) na termín realizace samotných stavebních prací. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje lhůtu realizace stavebních prací, které měly být ukončeny do 17. 7.2022, a nejpozději tento den dokončené dílo předat objednateli. Stavební práce se tedy přerušují dne 13. 7. 2022 vč., na dobu nutnou k dokončení muralartu. Následně bude zhotovitel stavebních prací vyzván k dokončení stavebních prací, ve lhůtě do 5 dnů.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.




V Ostravě dne :




Datum:
2022.07.13
14:03:29 +02'00'



Ve Velkých Albrechticích dne:



Datum:
2022.07.13
08:15:30 +02'00'