



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY  
Ředitelství finanční a majetkové správy PP ČR  
Odbor veřejných zakázek

JID: PCR99ETRpo42745904



PPR-12185-143/ČJ-2021-990640

Praha  
Počet listů: 1  
DS

STRATOS AUTO, spol. s r.o.  
Bratří Štefanů 1002  
500 03 Hradec Králové  
IČO 62028367

**Odpověď na žádost o prodloužení termínu plnění z objednávky č. 1 vymezené části B č.j. PPR-12185-110/ČJ-2021-990640 a z objednávky č. 1 vymezené části C č.j. PPR-12185-114/ČJ-2021-990640 v rámci veřejné zakázky „Rámcová dohoda na dodávky automobilů osobních silničních policejních pro dohled na dálnicích“**

Na základě Vámi zasláního dopisu ze dne 31. 5. 2022 o zpoždění termínu plnění ve výše uvedených objednávkách obou vymezených částí z důvodu výrazných problémů v rámci dodavatelských řetězců a nedostatku surovinových vstupů a komponentů Vám sdělujeme, že bylo vyhověno Vaší žádosti o prodloužení dodávky vozidel následovně.


Termín dodání z objednávek č. 1 vymezené části B a vymezené části C je nově stanoven pro prvních 5 ks vozidel do 15. 7. 2022 a zbylých 5 ks vozidel nejpozději do 31. 10. 2022.

Vaše žádost ze dne 20. 6. 2022, ve které požadujete prodloužení termínu plnění z výše uvedených objednávek č. 1 obou vymezených částí pro prvních 5 ks vozidel o další měsíc, tedy do 15. 8. 2022 byla zamítnuta. Vyjádření Vašeho poddodavatele SOITRON s.r.o. o zpoždění z důvodu delších administrativních lhůt spojených s realizací typové certifikace úsekového měřiče rychlosti nelze považovat za vyšší moc (administrativní lhůty navíc nejsou blíže popsány, např. z příčiny koho, zda z konání státní instituce nebo jiného komerčního subjektu).

S pozdravem



Ing. Martin Šlemer  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Ředitelství finanční a majetkové správy  
Policejního prezidia ČR



[www.policie.cz](http://www.policie.cz)

MINISTERSTVO VNITRA ČR  
poštovní schránka 160  
160 41 Praha 6

