

# Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

mezi

## Objednatelem:

### **Správa železnic, státní organizace,**

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## Zhotoviteli:

### **EUROVIA CS, a.s. (jako správce)**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva a generálním ředitelem

**Ing. Erikou Kohoutovou**, členkou představenstva a personální ředitelkou

**Ing. Miroslavem Trnkou**, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty na základě plné moci ze dne 08.07.2016

a

### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupená **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva

**Paolo Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva

a

### **GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem Mezitratňová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupená **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem ve funkci generálního ředitele

**Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem

a

### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva

**Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva

účastníci společnosti „**Společnost Beroun**“ (dále jen „**Zhotovitel**“ či „**Společnost**“)

## PREAMBULE

1. Společnost vznikla smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 za účelem účasti v zadávacím řízení a následně realizace stavby s názvem „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ zadávané Objednatel (dále jen „**Stavba**“).
2. Společnost byla v zadávacím řízení vedeném pro zadání Stavby vybrána jako dodavatel s nejnižší nabídkou a Objednatel s ní dne 03.11.2016 uzavřel smlouvu o dílo na provedení Stavby, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914 (dále jen „**smlouva o dílo**“).
3. V průběhu provádění prací na Stavbě se vyskytlo několik vnějších okolností, které komplikovaly postup prací na Stavbě, resp. si vyžádaly změnu původně plánovaného a sjednaného postupu prací. Těmito okolnostmi byli zejména i) nutnost úpravy sjednané posloupnosti prací z důvodu nutnosti koordinace výluk, a ii) obtíže s majetkoprávním zajištěním přístupu na staveniště.
4. Změna původně plánovaného a sjednaného postupu prací uvedeného v předchozím odstavci vedla k nutnosti prodloužit lhůtu pro dokončení Stavby. Současně Společnost v důsledku předmětných změn vynaložila dodatečné náklady, a to dílem náklady přímé a dílem náklady vyvolané prodloužením celkové doby provádění stavebních prací na Stavbě.
5. V návaznosti na další jednání stran pak Společnost svůj nárok, resp. jeho vyčíslení předložila v rámci čtyř dílčích nároků, a to prostřednictvím stanovení dílčího nároku č. I ze dne 15.02.2021, stanovení dílčího nároku č. II ze dne 15.02.2021, stanovení dílčího nároku č. III ze dne 26.03.2021 a konečně stanovení dílčího nároku č. IV ze dne 19.07.2021.
6. Objednatel při svém posuzování rozdělil celkový nárok Společnosti (předložený v rámci čtyř dílčích nároků) na části, a to část (označená jako část 1.) obsahující nárokované kapitoly Výrobní režie (podkapitoly THP pracovníci: projekt/činnost) a Správní režie (dále jen „**část 1**“); a následující části, obsahující zbývající nárokované kapitoly (označené souhrnně jako „**část 2**“)
7. Dne 21.12.2021 byla mezi Objednatel a Zhotovitelem uzavřena dohoda o finančním vypořádání části nároku na dodatečnou platbu, v rámci které došlo k vypořádání finančních závazků a vzájemnému narovnání práv plynoucích ze smlouvy o dílo vztahujících se k dílčím nárokům v rozsahu části 1. Dohoda byla zveřejněna v registru smluv dne 30.12.2021.
8. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami finanční závazky z dílčích nároků v rozsahu části 2 a vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo vztahující se k dílčím nárokům v rozsahu části 2.

### I.

1. Předmětem vypořádání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou části dílčích nároků označené souhrnně jako část 2, které Společnost předložila a uplatnila u Objednatele.
2. V rámci claimu byly Zhotovitelem předloženy a uplatněny následující dílčí nároky:

- dílčí nárok č. 1 „Výrobní prostředky: dělníci (Eurovia CS)“ ve výši 2.745.420,03 Kč (dále také jako nárok 1),
- dílčí nárok č. 2 „Výrobní prostředky: dělníci (Eurovia CS), odvody zaměstnavatele“ ve výši 824.830,32 Kč (dále také jako nárok 2),
- dílčí nárok č. 3 „Výrobní prostředky: stroje a zařízení (Eurovia CS)“ ve výši 2.590.000,- Kč (dále také jako nárok 3),
- dílčí nárok č. 4 „Výrobní prostředky: vícenájezdy strojů a zařízení (Elektrizace železnic Praha)“ ve výši 302.461,90 Kč (dále také jako nárok 4),
- dílčí nárok č. 5 „Výrobní prostředky: vícenájezdy dopravy (Elektrizace železnic Praha)“ ve výši 462.741,- Kč (dále také jako nárok 5),
- dílčí nárok č. 6 „Výrobní prostředky: dělníci interní (GJW Praha)“ ve výši 1.141.257,64 Kč (dále také jako nárok 6),
- dílčí nárok č. 7 „Výrobní prostředky: vlakvedoucí (GJW Praha)“ ve výši 118.510,63 Kč (dále také jako nárok 7),
- dílčí nárok č. 8 „Výrobní prostředky: dělníci externí (GJW Praha)“ ve výši 506.000,- Kč (dále také jako nárok 8),
- dílčí nárok č. 9 „Výrobní prostředky: stroje a zařízení interní/externí (GJW Praha)“ ve výši 4.235.075,25,- Kč (dále také jako nárok 9),
- dílčí nárok č. 10 „Výrobní prostředky: vícenájezdy strojů a zařízení (GJW Praha)“ ve výši 1.906.862,21 Kč (dále také jako nárok 10),
- dílčí nárok č. 11 „Výrobní prostředky: vícenájezdy podbíječek (GJW Praha)“ ve výši 1.102.461,- Kč (dále také jako nárok 11),
- dílčí nárok č. 12 „Výrobní prostředky: dělníci (OHL ŽS)“ ve výši 753.614,59 Kč (dále také jako nárok 12),
- dílčí nárok č. 13 „Výrobní režie: pitná voda pro pracovníky“ ve výši 14.757,- Kč (dále také jako nárok 13),
- dílčí nárok č. 14 „Výrobní režie: Kancelářské, čistící a hygienické potřeby“ ve výši 77.705,- Kč (dále také jako nárok 14),
- dílčí nárok č. 15 „Výrobní režie: Tiskárny a s tím související náklady“ ve výši 101.941,- Kč (dále také jako nárok 15),
- dílčí nárok č. 16 „Výrobní režie: Energetická činnost“ ve výši 85.332,- Kč (dále také jako nárok 16),
- dílčí nárok č. 17 „Výrobní režie: Geodetická činnost“ ve výši 71.923,- Kč (dále také jako nárok 17),
- dílčí nárok č. 18 „Výrobní režie: Video Pasportizace“ ve výši 16.000,- Kč (dále také jako nárok 18),

- dílčí nárok č. 19 „Výrobní režie: Zajištění trakčního vedení“ ve výši 1.351.280,- Kč (dále také jako nárok 19),
- dílčí nárok č. 20 „Výrobní režie: Sdělovací a zabezpečovací technika: zajištění výkonu“ ve výši 1.241.760,- Kč (dále také jako nárok 20),
- dílčí nárok č. 21 „Výrobní režie: Asistentka: zajištění výkonu“ ve výši 100.460,- Kč (dále také jako nárok 21),
- dílčí nárok č. 22 „Výrobní režie: Drobné výdaje“ ve výši 4.520,- Kč (dále také jako nárok 22),
- dílčí nárok č. 23 „Zpracování claimu“ ve výši 1.556.150,- Kč (dále také jako nárok 23),
- dílčí nárok č. 24 „Zařízení staveniště: Pronájem prostor pro konání KD“ ve výši 3.719,- Kč (dále také jako nárok 24),
- dílčí nárok č. 25 „Zařízení staveniště: Pronájem plochy (zařízení staveniště ČD)“ ve výši 585.000,- Kč (dále také jako nárok 25),
- dílčí nárok č. 26 „Zařízení staveniště: Pronájem prostor (Drážní budova)“ ve výši 204.204,- Kč (dále také jako nárok 26),
- dílčí nárok č. 27 „Zařízení staveniště: Pronájem prostor (Králov Dvůr)“ ve výši 92.700,- Kč (dále také jako nárok 27),
- dílčí nárok č. 28 „Zařízení staveniště: Pronájem prostor (VS 2958001517/VS 2958001217)“ ve výši 42.505,46 Kč (dále také jako nárok 28),
- dílčí nárok č. 29 „Zařízení staveniště: Spotřeba k pronájmu prostor (Drážní budova: vodné a stočné)“ ve výši 36.116,- Kč (dále také jako nárok 29),
- dílčí nárok č. 30 „Zařízení staveniště: Spotřeba k pronájmu prostor (Drážní budova: teplo, TUV)“ ve výši 160.548,00 Kč (dále také jako nárok 30),
- dílčí nárok č. 31 „Zařízení staveniště: Spotřeba elektrické energie (Drážní budova)“ ve výši 36.283,50 Kč (dále také jako nárok 31),
- dílčí nárok č. 32 „Zařízení staveniště: Spotřeba k pronájmu prostor (Králov Dvůr: elektro)“ ve výši 68.168,- Kč (dále také jako nárok 32),
- dílčí nárok č. 33 „Zařízení staveniště: Spotřeba k pronájmu prostor (VS 2958001517/VS 2958001217)“ ve výši 26.987,02 Kč (dále také jako nárok 33),
- dílčí nárok č. 34 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (PP 008-0388-17)“ ve výši 304.500,- Kč (dále také jako nárok 34),
- dílčí nárok č. 35 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (PP 198-0388-16)“ ve výši 333.500,- Kč (dále také jako nárok 35),
- dílčí nárok č. 36 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (PP 206-0388-16)“ ve výši 294.000,- Kč (dále také jako nárok 36),

- dílčí nárok č. 37 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (20170105;20190021)“ ve výši 276.747,- Kč (dále také jako nárok 37),
- dílčí nárok č. 38 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (NBT000079)“ ve výši 352.500,- Kč (dále také jako nárok 38),
- dílčí nárok č. 39 „Zařízení staveniště: Zařízení staveniště: buňkoviště (Na Podole/Králův Dvůr)“ ve výši 560.200,- Kč (dále také jako nárok 39),
- dílčí nárok č. 40 „Zařízení staveniště: Pronájem chemického WC (Na Podole)“ ve výši 97.900,- Kč (dále také jako nárok 40),
- dílčí nárok č. 41 „Zařízení staveniště: Pronájem chemického WC (Tovární 390)“ ve výši 24.885,- Kč (dále také jako nárok 41),
- dílčí nárok č. 42 „Zařízení staveniště: Spotřeba elektrické energie (Na Podole)“ ve výši 247.942,70 Kč (dále také jako nárok 42),
- dílčí nárok č. 43 „Zařízení staveniště: Odpadové hospodářství (Nádražní 129)“ ve výši 6.347,- Kč (dále také jako nárok 43),
- dílčí nárok č. 44 „Zařízení staveniště: Odpadové hospodářství (Tyršova 135)“ ve výši 25.181,- Kč (dále také jako nárok 44),
- dílčí nárok č. 45 „Zařízení staveniště: Odpadové hospodářství (Na Podole)“ ve výši 9.021,- Kč (dále také jako nárok 45),
- dílčí nárok č. 46 „Zařízení staveniště: Úklid bytových prostor (Hypšová)“ ve výši 17.500,- Kč (dále také jako nárok 46),
- dílčí nárok č. 47 „Zařízení staveniště: Strážní služba (Tyršova 135)“ ve výši 484.770,- Kč (dále také jako nárok 47),
- dílčí nárok č. 48 „Zařízení staveniště: Strážní služba (Na Podole)“ ve výši 1.537.020,- Kč (dále také jako nárok 48),
- dílčí nárok č. 49 „Zařízení staveniště: Strážní služba (Beroun)“ ve výši 588.995,- Kč (dále také jako nárok 49),
- dílčí nárok č. 50 „Zařízení staveniště: Nárok za strážní službu (Beroun/Králův Dvůr)“ ve výši 594.550,- Kč (dále také jako nárok 50),
- dílčí nárok č. 51 „Zařízení staveniště: Čištění komunikací (technická voda)“ ve výši 180,- Kč (dále také jako nárok 51),
- dílčí nárok č. 52 „Zařízení staveniště: Čištění komunikací (strojní úklid)“ ve výši 2.776,- Kč (dále také jako nárok 52),
- dílčí nárok č. 53 „Zařízení staveniště: Úklid nebytových prostor (Beroun/Králův Dvůr)“ ve výši 20.020,- Kč (dále také jako nárok 53),
- dílčí nárok č. 54 „Zařízení staveniště: Pronájem oplocení (Zařízení staveniště)“ ve výši 6.483,- Kč (dále také jako nárok 54),

- dílčí nárok č. 55 „Zařízení staveniště: Stěhování“ ve výši 21.000,- Kč (dále také jako nárok 55),
- dílčí nárok č. 56 „Zařízení staveniště: Pronájem výrobního areálu (Tonzar)“ ve výši 343.225,- Kč (dále také jako nárok 56),
- dílčí nárok č. 57 „Zařízení staveniště: Pronájem plochy (průjezd areálem KD Real)“ ve výši 233.333,- Kč (dále také jako nárok 57),
- dílčí nárok č. 58 „Zařízení staveniště: Pronájem plochy (zařízení staveniště ČMC)“ ve výši 362.997,- Kč (dále také jako nárok 58),
- dílčí nárok č. 59 „Zařízení staveniště: Pronájem plochy (průjezd přes areál Evergold)“ ve výši 5.167,- Kč (dále také jako nárok 59),
- dílčí nárok č. 60 „Zařízení staveniště: Pronájem plochy (Králov Dvůr)“ ve výši 131.267,- Kč (dále také jako nárok 60),
- dílčí nárok č. 61 „Zařízení staveniště: Spotřeba elektrické energie (ČMC)“ ve výši 156.750,- Kč (dále také jako nárok 61),
- dílčí nárok č. 62 „Zařízení staveniště: Strážní služba (ČMC)“ ve výši 3.632,- Kč (dále také jako nárok 62),
- dílčí nárok č. 63 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (PP 001-0388-19)“ ve výši 432.900,- Kč (dále také jako nárok 63),
- dílčí nárok č. 64 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (NPN000025)“ ve výši 128.340,- Kč (dále také jako nárok 64),
- dílčí nárok č. 65 „Zařízení staveniště: Značení komunikací“ ve výši 46.648,- Kč (dále také jako nárok 65),
- dílčí nárok č. 66 „Bankovní záruka a pojištění: Bankovní záruka za provedení Díla“ ve výši 71.768,- Kč (dále také jako nárok 66),
- dílčí nárok č. 67 „Bankovní záruka a pojištění: Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné (2017)“ ve výši 48.917,- Kč (dále také jako nárok 67),
- dílčí nárok č. 68 „Bankovní záruka a pojištění: Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné (2018)“ ve výši 63.985,- Kč (dále také jako nárok 68),
- dílčí nárok č. 69 „Bankovní záruka a pojištění: Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné (2019)“ ve výši 44.772,- Kč (dále také jako nárok 69),
- dílčí nárok č. 70 „Bankovní záruka a pojištění: Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné (2020)“ ve výši 30.287,- Kč (dále také jako nárok 70),
- dílčí nárok č. 71 „Bankovní záruka a pojištění: Pojištění stavby“ ve výši 1.600.000,49 Kč (dále také jako nárok 71),
- dílčí nárok č. 72 „Přiměřený zisk“ ve výši 8.327.966,52 Kč (dále také jako nárok 72).

3. Smluvní strany konstatují, že Objednatel posoudil dílčí nároky uvedené v odst. 2. tohoto článku dohody na základě všech jemu dodaných podkladů a všech jemu známých informací, přičemž každý dílčí nárok Zhotovitele Objednatel individuálně ocenil a rozhodl o výplatě částky získané takovým oceněním.

## II.

1. S odkazem na výše uvedené vypořádávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I této dohody následujícím způsobem.
2. Dílčí nárok 1 „Výrobní prostředky: dělníci (Eurovia CS)“ a dílčí nárok 2 „Výrobní prostředky: dělníci (Eurovia CS), odvozy zaměstnavatele“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 3.410.277,27 Kč.
3. Dílčí nárok 3 „Výrobní prostředky: stroje a zařízení (Eurovia CS)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 2.142.630,- Kč.
4. Dílčí nárok 4 „Výrobní prostředky: vícenájezdy strojů a zařízení (Elektrizace železnic Praha)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 278.161,90 Kč.
5. Dílčí nárok 5 „Výrobní prostředky: vícenájezdy dopravy (Elektrizace železnic Praha)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 344.260,79 Kč.
6. Dílčí nárok 6 „Výrobní prostředky: dělníci interní (GJW Praha)“ a dílčí nárok 7 „Výrobní prostředky: vlakvedoucí (GJW Praha)“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 1.095.369,12 Kč.
7. Dílčí nárok 8 „Výrobní prostředky: dělníci externí (GJW Praha)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 506.000,- Kč.
8. Dílčí nárok 9 „Výrobní prostředky: stroje a zařízení interní/externí (GJW Praha)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 3.697.547,01 Kč.
9. Dílčí nárok 10 „Výrobní prostředky: vícenájezdy strojů a zařízení (GJW Praha)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 794.739,08 Kč.
10. Dílčí nárok 11 „Výrobní prostředky: vícenájezdy podbíječek (GJW Praha)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 1.102.461,- Kč.
11. Dílčí nárok 12 „Výrobní prostředky: dělníci (OHL ŽS)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 659.338,43 Kč.
12. Dílčí nárok 13 „Výrobní režie: pitná voda pro pracovníky“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 14.757,- Kč.
13. Dílčí nárok 14 „Výrobní režie: Kancelářské, čistící a hygienické potřeby“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 70.714,33,- Kč.
14. Dílčí nárok 15 „Výrobní režie: Tiskárny a s tím související náklady“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 101.936,85 Kč.
15. Dílčí nárok 16 „Výrobní režie: Energetická činnost“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 0,- Kč.
16. Dílčí nárok 17 „Výrobní režie: Geodetická činnost“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 0,- Kč.

17. Dílčí nárok 18 „Výrobní režie: Video Pasportizace“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 0,- Kč.
18. Dílčí nárok 19 „Výrobní režie: Zajištění trakčního vedení“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 1.351.280,- Kč.
19. Dílčí nárok 20 „Výrobní režie: Sdělovací a zabezpečovací technika: zajištění výkonu“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 1.241.760,- Kč.
20. Dílčí nárok 21 „Výrobní režie: Asistentka: zajištění výkonu“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 100.460,- Kč.
21. Dílčí nárok 22 „Výrobní režie: Drobné výdaje“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 0,- Kč.
22. Dílčí nárok 23 „Zpracování claimu“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 0,- Kč.
23. Dílčí nárok 24 „Zařízení staveniště: Pronájem prostor pro konání KD“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 3.719,- Kč.
24. Dílčí nárok 25 „Zařízení staveniště: Pronájem plochy (zařízení staveniště ČD)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 585.000,- Kč.
25. Dílčí nárok 26 „Zařízení staveniště: Pronájem prostor (Drážní budova)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 178.140,- Kč.
26. Dílčí nárok 27 „Zařízení staveniště: Pronájem prostor (Králov Dvůr)“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 92.700,- Kč.
27. Dílčí nárok 28 „Zařízení staveniště: Pronájem prostor (VS 2958001517/VS 2958001217)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 42.505,46 Kč.
28. Dílčí nárok 29 „Zařízení staveniště: Spotřeba k pronájmu prostor (Drážní budova: vodné a stočné)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 36.018,- Kč.
29. Dílčí nárok 30 „Zařízení staveniště: Spotřeba k pronájmu prostor (Drážní budova: teplo, TUV)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 154.297,- Kč.
30. Dílčí nárok 31 „Zařízení staveniště: Spotřeba elektrické energie (Drážní budova)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 36.283,50 Kč.
31. Dílčí nárok 32 „Zařízení staveniště: Spotřeba k pronájmu prostor (Králov Dvůr: elektro)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 68.168,- Kč.
32. Dílčí nárok 33 „Zařízení staveniště: Spotřeba k pronájmu prostor (VS 2958001517/VS 2958001217)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 26.987,02 Kč.
33. Dílčí nárok 34 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (PP 008-0388-17)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 304.500,- Kč.
34. Dílčí nárok 35 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (PP 198-0388-16)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 333.500,- Kč.
35. Dílčí nárok 36 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (PP 206-0388-16)“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 294.000,- Kč.



36. Dílčí nárok 37 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (20170105;20190021)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 267.200,- Kč.
37. Dílčí nárok 38 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (NBT000079)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 248.500,- Kč.
38. Dílčí nárok 39 „Zařízení staveniště: Zařízení staveniště: buňkoviště (Na Podole/Králův Dvůr)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 508.620,- Kč.
39. Dílčí nárok 40 „Zařízení staveniště: Pronájem chemického WC (Na Podole)“ a dílčí nárok 41 „Zařízení staveniště: Pronájem chemického WC (Tovární 390)“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 110.505,- Kč.
40. Dílčí nárok 42 „Zařízení staveniště: Spotřeba elektrické energie (Na Podole)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 247.942,70 Kč.
41. Dílčí nárok 43 „Zařízení staveniště: Odpadové hospodářství (Nádražní 129)“, dílčí nárok 44 „Zařízení staveniště: Odpadové hospodářství (Tyršova 135)“ a dílčí nárok 45 „Zařízení staveniště: Odpadové hospodářství (Na Podole)“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 40.223,55 Kč.
42. Dílčí nárok 46 „Zařízení staveniště: Úklid bytových prostor (Hypšová)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 17.500,- Kč.
43. Dílčí nárok 47 „Zařízení staveniště: Strážní služba (Tyršova 135)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 484.770,- Kč.
44. Dílčí nárok 48 „Zařízení staveniště: Strážní služba (Na Podole)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 1.537.020,- Kč.
45. Dílčí nárok 49 „Zařízení staveniště: Strážní služba (Beroun)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 588.995,- Kč.
46. Dílčí nárok 50 „Zařízení staveniště: Nárok za strážní službu (Beroun/Králův Dvůr)“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 594.550,- Kč.
47. Dílčí nárok 51 „Zařízení staveniště: Čištění komunikací (technická voda)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 180,- Kč.
48. Dílčí nárok 52 „Zařízení staveniště: Čištění komunikací (strojní úklid)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 2.776,- Kč.
49. Dílčí nárok 53 „Zařízení staveniště: Úklid nebytových prostor (Beroun/Králův Dvůr)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 20.020,- Kč.
50. Dílčí nárok 54 „Zařízení staveniště: Pronájem oplocení (Zařízení staveniště)“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 6.483,- Kč.
51. Dílčí nárok 55 „Zařízení staveniště: Stěhování“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 21.000,- Kč.
52. Dílčí nárok 56 „Zařízení staveniště: Pronájem výrobního areálu (Tonzar)“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 255.483,87 Kč.
53. Dílčí nárok 57 „Zařízení staveniště: Pronájem plochy (průjezd areálem KD Real)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 233.333,- Kč.

54. Dílčí nárok 58 „Zařízení staveniště: Pronájem plochy (zařízení staveniště ČMC)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 362.997,- Kč.
55. Dílčí nárok 59 „Zařízení staveniště: Pronájem plochy (průjezd přes areál Evergold)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 5.167,- Kč.
56. Dílčí nárok 60 „Zařízení staveniště: Pronájem plochy (Králov Dvůr)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 131.267,- Kč.
57. Dílčí nárok 61 „Zařízení staveniště: Spotřeba elektrické energie (ČMC)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 156.750,- Kč.
58. Dílčí nárok 62 „Zařízení staveniště: Strážní služba (ČMC)“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 3.632,- Kč.
59. Dílčí nárok 63 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (PP 001-0388-19)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 432.900,- Kč.
60. Dílčí nárok 64 „Zařízení staveniště: Pronájem bytových prostor (NPN000025)“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 128.340,- Kč.
61. Dílčí nárok 65 „Zařízení staveniště: Značení komunikací“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 46.648,- Kč.
62. Dílčí nárok 66 „Bankovní záruka a pojištění: Bankovní záruka za provedení Díla“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 71.768,- Kč.
63. Dílčí nárok 67 „Bankovní záruka a pojištění: Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné (2017)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 48.917,- Kč.
64. Dílčí nárok 68 „Bankovní záruka a pojištění: Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné (2018)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 63.984,50 Kč.
65. Dílčí nárok 69 „Bankovní záruka a pojištění: Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné (2019)“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 44.772,- Kč.
66. Dílčí nárok 70 „Bankovní záruka a pojištění: Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné (2020)“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 30.287,- Kč.
67. Dílčí nárok 71 „Bankovní záruka a pojištění: Pojištění stavby“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 1.600.000,- Kč.
68. Dílčí nárok 72 „Přiměřený zisk“ Objednatel ocenil a určuje celkem k výplatě co do výše 0,- Kč.
69. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I této dohody tedy Objednatel ocenil a uhradí v částce 27.380.042,38 Kč.
70. Společnost toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním. Současně smluvní strany prohlašují, že tímto jsou dílčí nároky Zhotovitele uplatněné dle čl. 17 obchodních podmínek smlouvy o dílo a specifikované v odst. 6. preambule dohody, tedy dílčí nároky obsažené v části 2., vypořádány.

### III.

1. Částku finančního vyrovnání dle čl. II. odst. 69. uhradí Objednatel Společnosti na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo ze dne 03.11.2016.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Společnost oprávněna po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná do 56 dnů poté, co Objednatel obdrží fakturu zaslánou Společností.

### IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Přílohy: 1) Kopie plné moci Ing. Miroslava Trnky, ředitele odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, EUROVIA CS, a.s.
4. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.

V Praze

**Objednatel:**



Ing. Mojmir Nejezchleb  
13.07.2022 16:48  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmir Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy

V Praze

**Zhotovitel:**

za EUROVIA CS, a.s. (jako správce):

Ing.  
Miroslav  
Trnka   
Datum: 2022.05.17 11:40:12 +0200'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
ředitel odštěpného závodu oblast  
Železniční stavby a mosty  
na základě plné moci ze dne 08.07.2016

za OHLA ŽS, a.s.



Datum: 2022.05.18  
08:21:14 +02'00'

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva

za GJW Praha spol. s r.o.



Datum: 2022.05.24  
09:45:34 +02'00'

.....  
**Ing. Petr Jakubec**  
jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele

za S u b t e r r a a.s



2022.05.19  
15:11:30 +02'00'

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**  
předseda představenstva



Datum: 2022.05.19  
09:45:46 +02'00'

.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva

Ing.  
**Miroslav  
Trnka**

Datum: 2022.05.17  
11:40:40 +02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel společnosti

**SUBTERRA**



Datum: 2022.05.19  
16:20:07 +02'00'

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva