

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

Zakázka:

„Restaurování klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova“

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
zastoupené: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:

Bc. Jiřina Kožená, vedoucí odboru ŠKP
Martin Horský, místostarosta města

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

BcA. Daniel Bartoš

Sídlo: Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy
IČ: 65190629
DIČ: CZ7506173510
bankovní spojení: 
č. účtu:
zastoupený: BcA. Daniel Bartoš

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP, dodatku č. 1 pod č.j. MěÚ/29642/2021/ŠKP ze dne 15. 9. 2021, dodatku č. 2 pod č.j. MěÚ/66739/2021/ŠKP ze dne 17.12.2021, dodatku č. 3 pod č.j. MěÚ/30998/2022/ŠKP ze dne 24.5.2022 ke smlouvě o dílo mezi městem Čáslav a BcA. Danielem Bartošem, na zakázku uvedenou shora.

1.

Na základě tohoto dodatku č. 4 dochází ke změně platebních podmínek.

Tímto dodatkem č. 4 se tedy mění či doplňuje toto ustanovení původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo následovně:

Dosavadní ujednání uvedené v článku 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP, dodatku č. 1 pod č.j. MěÚ/29642/2021/ŠKP ze dne 15. 9. 2021 ke smlouvě o dílo, dodatku č. 2 pod č.j. MěÚ/66739/2021/ŠKP ze dne 17.12.2021, dodatku č. 3 pod č.j. MěÚ/30998/2022/ŠKP ze dne 24.5.2022 ke smlouvě o dílo, mezi městem Čáslav a BcA. Danielem Bartošem, se v bodě 6.1. mění tak, že dochází k poskytnutí zálohy v souvislosti s novými požadavky objednatele a zní následovně:

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel bude poskytovat zálohy.

6.2. Provedené práce budou fakturovány na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného a podepsaného pověřenou osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo.

6.3. Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle bodu 6.2. vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odesána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.4. Fakturu uvedenou v bodě 6.2. je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně odsouhlaseného soupisu bez vad provedených prací a komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

2.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP mezi městem Čáslav a Bc A. Danielem Bartošem, zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Čáslav na jednání dne 29.6.2022, pod číslem usnesení RM/305/2022.


Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Jednací číslo: MěÚ/37503/2022/ŠKP

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Čáslavi dne 4. 7. 2022

Objednatel: JUDr. Vlastislav Málek



Zhotovitel: BcA. Daniel Bartoš

