

Dodatek č. 3 - 27DKO-000078
Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 27ZA-002195

Název související Smlouvy o poskytování služeb:
"D35 Oprava příkopů a žlabů - vsakovací příkop v km 271"
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
**SSÚD Kocourovec, Kocourovec 18,
783 56 Doloplazy**

Ve věcech smluvních i technických:

██████████ vedoucí SSÚD 5

IČO: 659 93 390

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

POSKYTOVATEL:

FORVIA CZ s.r.o.

se sídlem: Kolínská 1,
290 01 Poděbrady

Ve věcech smluvních:

██████████

Ve věcech technických:

██████████

IČO: 02992485

DIČ: CZ02992485

Bankovní spojení: ██████████


Číslo účtu: ██████████

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 3** ke Smlouvě o poskytování služeb č. 27ZA-002195 ze dne 13. 05. 2020, kterým se mění **předpokládaná lhůta plnění** Smlouvy následovně:

Lhůta plnění se prodlužuje do 31. 12. 2022.

Pro vypracování projektové dokumentace je nutná prohlídka místa plnění. Jelikož jsou příkopy a žlaby silně znečištěny, nelze prohlídku zatím uskutečnit. Tato skutečnost je důvodem prodloužení lhůty plnění.





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Článek II.

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o poskytování služeb neřešené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Kocourově
30.6.2022

U PRAHY
dne 27.6.2022

