



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/D/0125

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zástupce objednatele ve věcech smluvních:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupci objednatele ve věcech technických:
Stanislav Bartoš
e-mail: bartos@kurim.cz, tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková
e-mail: hanakova@kurim.cz, tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Název: Ateliér Němec, s.r.o.
Sídlo: Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim
Zapsán: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu C, složce 107121
IČO: 01996177
DIČ: CZ01996177
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-7618370267/0100
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních i technických:
Ing. arch. Petr Němec, jednatel
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 16.1 Smlouvy o dílo č. 2021/D/0125 ze dne 28. 12. 2021, (dále jen „Smlouva“), na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se mění termín předání díla z důvodu závislosti podání dokumentace ke společnému povolení (dále jen „DUSP“) stavební části k vyjádření na termínu odevzdání samostatné DUSP zdroje tepla a chlazení (nutné doložení průkazu energetické náročnosti budovy)

takto:

V článku 5 Termíny a místo plnění se ruší odstavec 5.2 a nahrazuje novým zněním takto:

5.2 Zhotovitel předá Objednateli DUSP:

- a) v pracovní verzi k vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech dotčených třetích osob 1x v tištěné i digitální formě **do 31.8.2022**

- b) ve finální podobě pro podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení, tedy včetně zajištění potřebných stanovisek a vyjádření neprodleně po jejich získání a zapracování připomínek, nejpozději do 30.11.2022.

Článek 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 2.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.6 Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. R/2022/0289 na 20 schůzi konané dne 29.06.2022.

V Kuřimi dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta města

.....
Ateliér Němec, s.r.o.
Ing. arch. Petr Němec
jednatel